

Nr. 678 din 5.12.2025

H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2025

privind Reglementarea cadrului pentru finalizarea activităților și asigurării funcționalității Proiectului Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urban între zona UTA și strada Stefan cel Mare - Cod SMIS 127811

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 108.937 din 5.12.2025

Analizând Raportul Unității de Implementare a Proiectului „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811, înregistrat cu nr. 108.938 din 5.12.2025

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 416/2019 privind aprobarea proiectului Proiectului „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811 și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.701/2024 privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate aferente acestui proiect, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele prin care se solicită finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa 4, Obiectivului Specific 4.1 – ” Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”,

Luând în considerare Instrucțiunea nr. 75/ 19.08.2025 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene privind procesul de declarare ca nefuncționale a proiectelor finanțate prin Axele Prioritare 3 – 11, pentru proiectele care au fost declarate de către beneficiari nefinalizate,

Comunicarea transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest – Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 prin Adresa nr. ADR Vest nr. 2025NOF020336/ 02.12.2025 a faptului că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020 analizează oportunitatea actualizării cadrului legislativ prevăzut de OUG nr. 36/2023 și a emiterii unei Metodologii pentru reîncadrarea unor proiecte nefinalizate în categoria proiectelor nefuncționale, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 108.003 din 3.12.2025

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Conform art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), d), alin. (7) lit. m) și k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Ă R E

Art. 1 Conform prevederilor Instrucțiunii nr. 75/19.08.2025 a Ministerului Investițiilor și

Proiectelor Europene, se aprobă încadrarea în categoria proiectelor nefuncționale ca urmare a nefinalizării tuturor activităților a Proiectului „*Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare*” - Cod SMIS 127811, finanțat în cadrul P.O.R. 2014-2020, declarat nefinalizat, conform Instrucțiunii nr. 207/2023 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 659 din 28 noiembrie 2023.

Art. 2 Se aprobă noua durată de implementare a proiectului până la data de 31.12.2026, în vederea finalizării integrale a activităților proiectului și asigurării funcționalității sale.

Art. 3 Se aprobă cheltuielile estimate legate de proiect în cuantum de 3.000.000 lei, pentru anul 2026, reprezentând valoarea cotelor și a activităților de audit financiar și a serviciilor de informare, publicitate și promovare și finanțarea acestora din fonduri ale bugetului general al Municipiului Arad.

Art. 4 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Unitatea de Implementare a Proiectului „*Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare*”- Cod SMIS 127811 și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

În temeiul prevederilor art. 136 alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: *reglementarea cadrului pentru* privind Reglementarea cadrului pentru finalizarea activităților și asigurării funcționalității Proiectului Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urban între zona UTA și strada Ștefan cel Mare - Cod SMIS 127811, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Realizarea legăturii rutiere între UTA și zona străzii Ștefan cel Mare este un traseu care include construirea podului peste Mureș în continuarea străzii A. Șaguna și reprezintă o alternativă a legăturii cartierelor din zona de vest a orașului spre cartierul Aradul Nou și invers.

Pentru realizarea proiectului Municipiul Arad este beneficiarul unui contract de finanțare în cadrul POR 2014 -2020, Axa 4, *Obiectivul Specific 4.1 – ” Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”*

Ținând cont de nefinalizarea lucrărilor proiectului până la sfârșitul acestui an, conform prevederilor Instrucțiunii nr. 75/ 19.08.2025 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene privind procesul de declarare ca nefuncționale a proiectelor finanțate prin Axele Prioritare 3 – 11, pentru proiectele care au fost cuprinse pe Lista proiectelor nefinalizate, precum și ținând cont de Comunicarea transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest – Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 prin Adresa nr. ADR Vest nr. 2025NOF020336/ 02.12.2025 a faptului că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020 analizează oportunitatea actualizării cadrului legislativ prevăzut de OUG nr. 36/2023 și a emiterii unei Metodologii pentru reîncadrarea unor proiecte nefinalizate în categoria proiectelor nefuncționale, în vederea finalizării lucrărilor și asigurării funcționalității proiectului „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811, precum și a prevederilor ,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea încadrării în categoria proiectelor nefuncționale conform prevederilor Instrucțiunii nr. 75/19.08.2025 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate pentru proiectul „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale.

PRIMAR,
Bibart Călin

Municipiul Arad

Unitatea de Implementare a Proiectului

„Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811,
Nr. 108.938 din 5.12.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: referat de aprobare înregistrat cu nr. 108.937 din 5.12.2025 a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad;

Obiect: privind reglementarea cadrului pentru finalizarea activităților și asigurării funcționalității Proiectului Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan cel Mare - Cod SMIS 127811

Având în vedere considerentele:

Municipiul Arad este beneficiarul finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 4, Obiectivul Specific 4.1 – ” Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, a Proiectului „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811. Pornind de la necesitatea de realizare a unei legături rutiere între UTA și zona străzii Ștefan cel Mare, a fost propus acest proiect care include și realizarea unui pod peste Mureș în continuarea străzii A. Șaguna. Acest traseu de autobuz va închide inelul de circulație prin legătura directă spre traseul liniei de tramvai din str. Ștefan Cel Mare și Calea Timișorii.

Realizarea noului traseu de transport public cu autobuzul, reprezintă o alternativă a legăturii cartierelor din zona de vest a orașului spre cartierul Aradul Nou și invers.

Pe lângă aceste activități se adaugă încă două obiective complementare ca și activitate privind mobilitatea urbană și anume -Implementarea sistemului de închiriere biciclete în Municipiul Arad și achizițioarea a 10 autobuze electrice.

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente acestuia s-a făcut conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 416/2019, iar finanțarea se derulează conform Contractului de finanțare nr. 4896/89766/20.11.2019.

Pe parcursul execuției, modificările legislative apărute ca urmare a creșterii prețurilor resurselor necesare execuției, precum și unele revizuirii ale soluțiilor tehnice au determinat ajustarea prețurilor contractului de lucrări și implicit a bugetului proiectului.

Ajustarea valorii contractului de lucrări s-a realizat etapizat și influențează direct valoarea proiectului în conformitate cu prevederile legale aplicabile (HG 1/2018).

Contractul de execuție lucrări, care include și realizarea podului peste Mureș a fost semnat în ianuarie 2022 și are o durată de execuție de 28 luni, adică până în luna mai 2024. Prin actul adițional nr. 1 la acordul contractual de execuție lucrări s-a prelungit durata de execuție până la data de 21.11.2024. Antreprenorul a solicitat prin revendicarea din luna noiembrie o nouă prelungire a duratei de execuție inițial până la data de 31.01.2025, revendicare cu care supervisorul a fost de acord, și ulterior până la data de 31.03.2025, prin încheierea de act adițional. După aprobarea cheltuielilor pentru finalizarea activităților și asigurării funcționalității sale prin Hotărârea nr. 701/18.11.2024 de către Consiliul Local și după aprobarea duratei noi de implementare de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest din data de 13.12.2024, antreprenorul a procedat la continuarea execuției lucrărilor conform programului de execuție revizuit și aprobat de către supervisor și beneficiar. În data de 28.03.2025, antreprenorul SC PAB ROMANIA SRL ne-a notificat cu privire la terminarea lucrărilor. Supervisorul a răspuns antreprenorului în cursul lunii aprilie 2025, comunicându-i că nu se poate trece la constituirea comisiei de recepție, până nu vor fi finalizate testele la încercări statice și dinamice. După finalizarea testelor a fost emis de către supervisor Actul de constatare Raport de inspecție și neconformitate nr. 2 din 13.05.2025, document care a fost transmis totodată și proiectantului și

antreprenorului. În luna Iunie 2025 proiectantul a transmis o adresă cu privire la Act de constatare Raport de inspectie si neconformitate nr. 2 din 13.05.2025 solicitând un termen de 45 zile pentru prezentarea soluției tehnice de remediere a neconformităților constatate. În luna august 2025, prin implicarea terțului susținător declarat de către PAB ROMANIA SRL, în cadrul ofertei sale, s-a procedat la remedierea neconformităților și urmează a se proceda la terminarea lucrărilor până la data de 15.12.2025, conform programului de execuție prezentat de către terț.

Luând în considerare cele de mai sus, în cazul acestui proiect, și ținând cont de prevederile Instrucțiunii nr. 75/19.08.2025 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și de Comunicarea transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest – Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 prin Adresa nr. ADR Vest nr. 2025NOF020336/ 02.12.2025 a faptului că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020 analizează oportunitatea actualizării cadrului legislativ prevăzut de OUG nr. 36/2023 și a emiterii unei Metodologii pentru reîncadrarea unor proiecte nefinalizate în categoria proiectelor nefuncționale, solicităm aprobarea încadrării acestui proiect în categoria proiectelor nefuncționale și estimăm terminarea implementării până cel târziu la data de 31.12.2026.

De asemenea, facem precizarea că valoarea eligibilă a proiectului a fost decontată de către finanțator până în luna decembrie 2023.

Valoarea neeligibilă a proiectului rămasă de plătit, respectiv a cheltuielilor estimate ca necesare pentru finalizarea proiectului din fonduri proprii în sumă de 3.000.000 lei reprezintă plata cotelor ISC pentru efectuarea recepției, a serviciilor de audit financiar și a serviciilor de informare, publicitate și promovare, valori care au fost asumate de către Municipiul Arad, conform contractului de finanțare.

În baza celor de mai sus, propunem adoptarea hotărârii de consiliu pentru aprobarea încadrării în categoria proiectelor nefuncționale conform prevederilor Instrucțiunii nr. 75/19.08.2025 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate pentru proiectul „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, ca fiind oportună și legală, întrunind cerințele prevăzute de lege.

Nr.crt.	Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
1	Sorin Gurban	Manager proiect	05.12.2025	
2	Stefan Szuchanszki	Asistent manager	05.12.2025	
3	Gheorghe Laza	Responsabil tehnic	05.12.2025	
4	Mihaela Nagy	Responsabil achiziții publice	05.12.2025	
5	Petru Stelian Adam	Responsabil achiziții publice	05.12.2025	
6	Alina Trînc	Responsabil financiar	05.12.2025	
7	Claudia Ardelean	Responsabil informare și publicitate proiect	05.12.2025	
8	Alina Toma	Responsabil domeniul public și privat	05.12.2025	
9	Cristian Tomoș	Responsabil juridic	05.12.2025	
10	Alexandru Popa	Responsabil cu promovarea online a proiectului și urmărirea stadiului fizic a lucrărilor proiectului	05.12.2025	