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constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor 
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a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, 

exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-

montaj (C+M), în conformitate cu devizul general 
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d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni 
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6. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 
6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

6.2. Extras de C.F., cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, 

măsuri de diminuare â impactului, măsuri de compensare, modalitatea de 

integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-

economică 

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul 

obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice 

7. IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI 
7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a 

obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul 

de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare 

7.3. Strategia de exploatare / operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse 

necesare 

7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 

8. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
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ANEXE: 

1. DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1 SI 2 
2. DEVIZ FINANCIAR 
3. DEVIZ OBIECT 
4. EVALUAREA LUCRĂRILOR DE INVESTIȚIE 
5. STUDII TEREN 

 
 
 

B. PIESE DESENATE 

1. PLAN DE INCADRARE IN ZONA SI DE ANSAMBLU  1:2000 
2. PLAN DE SITUAȚIE CALEA 6 VÂNĂTORI   1:500 
3. PLAN DE SITUAȚIE CALEA AUREL VLAICU   1:500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTOCMIT 
I.I. BORLEA CALIN BOGDAN 

         Dpl. ing. Calin BORLEA 
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STUDIU DE FEZABILITATE 
HG 907 / 2016 

 
A. PIESE SCRISE 

 

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 
 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
 STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU LUCRARI DE CONSTRUIRE 
PE DOMENIUL PUBLIC, AMENAJARE INTERSECTIE ACCESE RUTIERE 
CU CALEA 6 VÂNATORI SI CALEA AUREL VLAICU, REFACERE 
TROTUARE, REAMPLASARE STALPI ILUMINAT PUBLIC SI DEVIERE 
RETEA CANALIZARE PLUVIALA 

1.2. Ordonator principal de credite / investitor 
 S.C. AFI ARAD S.R.L. 
 

1.3. Ordonator de credite (secundar / terţiar) 
        S.C. AFI ARAD S.R.L. 
 

1.4. Beneficiarul investiţiei 
        S.C. AFI ARAD S.R.L. 
 

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 
 

SC ATODIS SERV SRL 

CUI 26235930, Str. Corneliu Coposu, nr. 24   

0748 124 012 , atodisconstruct@gmail.com 
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SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI DE INVESTIŢII 
 

1.6. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat 
în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea 
promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-
economice identificate şi propuse spre analiză 
 

Concluziile studiului de prefezabilitate  
 Pentru proiectul de faţă nu există un studiu de prefezabilitate, dar, 
beneficiarul lucrării solicită STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU LUCRARI 
DE CONSTRUIRE PE DOMENIUL PUBLIC, AMENAJARE INTERSECTIE 
ACCESE RUTIERE CU CALEA 6 VÂNATORI SI CALEA AUREL VLAICU, 
REFACERE TROTUARE, REAMPLASARE STALPI ILUMINAT PUBLIC SI 
DEVIERE RETEA CANALIZARE PLUVIALA, conform prevederilor 
certificatului de urbanism nr. 1349/04.08.2022, eliberat de primaria municipiului 
Arad, lucrari determinate de necesitatea desfășurării circulației de transport public 
în condiții de siguranță și confort in zona intersectiei Calea Aurel Vlaicu cu Calea 
6 Vanatori. 
 

Necesitatea și oportunitatea promovării  investiției :  
 In urma studiilor de marketing si de piata, efectuate de catre beneficiar a 
rezultat oportuna dezvoltarea unui complex comercial care va realiza etapizat.  
 In vederea construirea centrului comercial (care se va edifica pe parcela cu 
nr. cadastral 358292 ), pentru realizarea accesurilor rutiere in incinta centrului 
comercial din/catre arterele rutiere principale din zona – Calea Aurel Vlaicu si 
Calea 6 Vanatori – proiectul urmareste executarea intersectiilor rutiere cu aceste 
artere, refacerea trotuarelor afectate, reampalsarea unor stalpi de iluminat public 
si devieri locale (in zona intersectiilor amenajate) a retelelor de canalizare 
pluviala. 
 Dezvoltarea propusa are efecte benefice, vizand : 

- dezvoltarea zonei, prin crearea unor noi circulatii carosabile ; 
- aspectul social, prin crearea de noi locuri de munca ; 
- aspectul functional, prin crearea unui mare complex comercial, la nivelul 

standardelor europene ; 
- crearea unei zone cu arhitectura moderna, incadrata armonios in ambient. 

 Prin proiectul de executie si studiile aferente acestuia, vor fi asigurate 
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conditiile de functionare optima a investitiei, atat in ceea ce priveste activitatea 
specifica (comert/depozitare), cat si problemele privind accesul rutier, parcarea 
autoturismelor si sistematizarea circulatiei in incinta si pe domeniul public, 
accesul, manevrarea si stationarea autovehiculelor la spatiile de receptie-
depozitare, precum si echiparea cu utilitati edilitare etc.  
 Solutiile constructive sunt in concordanta cu discutiile dintre beneficiar si 
proiectant si respecta prevederile Legii 50/91 republicata si actualizata cat si 
prevederile legii 10/95 republicata si a codului Civil. 
 
Descrierea FUNCTIONALA 
 Pentru realizarea centrului comercial AFI Arad, in conformitate cu 
prevederile P.U.Z. si R.L.U. "Construire ansamblu de clădiri comerciale și pentru 
servicii" Calea Aurel Vlaicu nr. 14, municipiul Arad, aprobat prin H.C.L.M. Arad 
nr. 514 din 18 decembrie 2020, dezvoltarea se propune a se realiza etapizat, dupa 
cum urmeaza: 
 Etapa 0 - Construire Cladire alimentatie publica - restaurant “fast-food & 
drive-through”, terasa, parcare, alei carosabile, spatii verzi, amplasare 
semnalistica luminoasa Organizarea lucrarilor de executie conform cu cerintele 
certificatului de urbanism nr.1809 din 08.09.2021 si ale autorizatiei de construire 
nr. 66 din 25.01.2022 emise de catre Primarul Municipiului Arad 
 
 Etapa I - Construire Centru comercial bricolaj, Gospodarie de apa; Retele 
utilitare si bransamente; Imprejmuiri si porti; Drumuri, alei, aceese si platforme 
parcare; Signalistica; Spatii verzi; Organizarea lucrarilor de executie conform cu 
cerintele certificatului de urbanism nr. 2112 din 05.11.2021 emis de catre 
Primarul Municipiului Arad 
 
 Etapa II - Construire Centru comercial – Hipermagazin, Magazine 
electrocasnice, materiale sportive, Galerie comerciala, Restaurante; Retele 
utilitare si bransamente; Imprejmuiri si porti;Drumuri, alei, acccesuri si platforme 
parcare supraterane; Signalistica; Spatii verzi amenajate; 
Organizarea lucrarilor de executie conform cu cerintele certificatului de urbanism 
nr. 175 din 31.01.2022 emis de catre Primarul Municipiului Arad 
 
 Etapa III - Construire Centru comercial – Strip Mall; Retele utilitare si 
bransamente; Imprejmuiri si porti; Drumuri, alei, aceese si platforme parcare 
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supraterane; Signalistica; Spatii verzi amenajate; Organizarea lucrarilor de 
executie conform cu cerintele certificatului de urbanism nr. 176 din 31.01.2022 
emis de catre Primarul Municipiului Arad Lucrarile propuse pe domeniul public 
sunt : 

-Realizarea accesurilor rutiere in incinta terenului cu nr cadastral 358292 
-Reamplasarea gurilor de scurgere afecate de lucrarile rutiere propuse si 

refacerea retelei de canalizare pluviala in zona afectata 
-Reamplasarea stalpilor de iluminat public afectati de lucrarile rutiere 

propuse si refacerea retelei de de iluminat public in zona afectata 
-Realizarea bransamentelor pentru utilitatile aferente centrului comercial, in 

conformitate cu documentatiile si specificatiile furnizorilor de utilitati 
 

 OBIECTIVELE GENERALE ALE PROIECTULUI: 
• Realizarea de noi cai de circulatie, amplasate pe domeniul privat si public; 
• Creşterea accesibilităţii; 
• Siguranta in exploatare; 
• Costuri reduse; 

 

Scenariile tehnico-economice propuse 
Conform temei de proiectare si a certificatului de urbansim 

nr.1349/04.09.2022 se doreste detalierea lucrarilor ce deservesc doemniul public 
pentu care se propun următoarele două variante, pornind de la scenariul “fără 
proiect” - opţiunea 0, care in sine nu ar insemna nimic, trama stradala si zona nu 
ar suferi nici o modificare. 

 
 

Varianta I 
Se doreste realizarea unui acces rutier sub forma de giratie care este amplasat 

pe o suprafata de 4.400 mp din care 3.200 mp pe domeniul public respectiv pe 
1.200 mp din domeniul privat care va fi transferat domeniului public, reamplasare 
stalpi din beton pentru iluminat si devierea retea de canalizare pluviala. 

 

Varianta II 
 Varianta a doua presupune acelasi lucru din varianta 1 dar realizat cu o 
structura rutiera din beton rutier BCR4 si strat de finisaj din piatra cubica. 
 
 Proiectantul impreuna cu beneficiarul au ales varianta I din cadrul 
scenarilor tehnico economice. 
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1.7. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, 

structuri instituţionale şi financiare 
 Pozitionat, la intrarea in tara, pe culoarul 4 european, municipiul Arad 
inregistreaza in ultimii cresteri mari ale valorilor de trafic cat si a numarului de 
cetateni prin dezvoltarea urbanistica la nivelul cartierelor rezidentiale cat si la 
nivelul ansamblurilor de blocuri nou infiintate in oras. 
 Vizibila fiind dezvoltarea orasului din punct de vedere al cresterii 
populatiei si cerintei de dezvoltare in mediul urban, beneficiarul doreste sa asigure 
intr-o forma cat mai rapida si sustenabila spatii comerciale si de servicii cu o 
accesibilitate usoara si facila. 
 

1.8. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 
 Calea Aurel Vlaicu în zona studiată se află în intravilanul municipiului 
Arad ca parte a drumului național DN 7E și este administrat de Primăria 
Municipiului Arad. Strada este în aliniament, cu partea carosabilă încadrată de 
borduri denivelate, zone verzi, piste pentru bicicliști și trotuare pietonale. Pe zona 
mediană a străzii pe o platformă distinctă se află două linii de tramvai. În zona 
intersecției cu Calea 6 Vânători sunt amenajate și peroane pentru urcare și 
coborâre în tramvai. Calea Aurel Vlaicu are în prezent șase benzi de circulație 
pentru autovehicule (câtre trei benzi pe fiecare sens). 
 Calea Aurel Vlaicu are o îmbrăcăminte bituminoasă și o lățime a platformei 
rutiere pe fiecare sens de circulație de 10,50 m lăţime (3 x 3,50 m), pistele pentru 
cicliști au o lățime de 2,00 m pe fiecare parte a străzii iar trotuarele pietonale au 
lățime variabilă cuprinsă între 2,00 m și 3,50 m pe fiecare parte. 
 Calea 6 Vânători în zona studiată se află în intravilanul municipiului Arad 
ca parte a drumului județean DJ 709B și este administrat de Primăria Municipiului 
Arad. Strada este în aliniament, cu partea carosabilă încadrată de borduri 
denivelate, zone verzi și trotuare pietonale. Calea 6 Vânători are în prezent patru 
benzi de circulație pentru autovehicule (câtre două benzi pe fiecare sens). 
 Calea 6 Vânători are o îmbrăcăminte bituminoasă și o lățime a platformei 
rutiere de 14,00 m lăţime (4 x 3,50 m) iar trotuarele pietonale au lățime variabilă 
cuprinsă între 1,50 m și 3,50 m pe fiecare parte. 
 Intersecția dintre Calea Aurel Vlaicu și Calea 6 Vânători este semaforizată, 
la fel și trecerile pentru pietoni și bicicliști din zona intersecției de pe ambele 
străzi. 
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 Din ambele străzi în zona studiată se află amenajate mai multe accese 
rutiere la obiectivele existente în zonă. 
 Pe Calea Aurel Vlaicu și pe Calea 6 Vânători există rețea de canalizare 
pluvială, aflată în exploatarea operatorului de servicii publice apă-canal Compania 
de Apă Arad. 
 Scurgerea apelor pluviale de pe carosabilul străzilor se face gravitațional în 
gurile de scurgere existente la marginea carosabilului. 
 In vederea realizarii lucrarilor mentionate se va solicita avizul de la 
deţinătorii de reţele subterane, în vederea executării unor eventuale lucrări de 
modificare a traseelor existente. 

 
 

1.9. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu 
şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii 
obiectivului de investiţii 

Pentru proiectul de faţă, tema de proiectare este “STUDIU DE 
FEZABILITATE PENTRU LUCRARI DE CONSTRUIRE PE DOMENIUL 
PUBLIC, AMENAJARE INTERSECTIE ACCESE RUTIERE CU CALEA 6 
VÂNATORI SI CALEA AUREL VLAICU, REFACERE TROTUARE, 
REAMPLASARE STALPI ILUMINAT PUBLIC SI DEVIERE RETEA 
CANALIZARE PLUVIALA”, deoarece pentru S.C. AFI ARAD S.R.L.este o 
problemă prioritară, realizarea de noi accese rutiere pe incinta privata, astfel 
doreste sa isi asume toate lucrarile si demersurile ce se vor desfasura atat pe 
domeniul public cat si pe cel privat. 



 

 

 13

 

Varianta propusă este - investiție cu costuri operationale minimale - deoarece 
avantajele implementării prezentului proiect pe termen lung arată interesul 
administratiei locale pentru dezvoltarea urbana si sustinerea dezvoltatorilor 
imobiliari mari, avand un grad de satisfacție ridicat.  

 
1.10. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice  
 Proiectul are ca scop asigurarea detinatorului de domeniul public ca 
lucrarile de constructii ce se vor desfasura pe zona afectata de domeniu public vor 
fi sustinute atat tehnic cat si financiar de catre investitorul S.C. AFI ARAD 
S.R.L., care ulterior receptiei lucrarilor va ceda suprafetele de circulatie din 
domeniul privat spre domeniul public. 
 
 Pentru aceasta beneficiarul are in scop urmatoarele obiective: 

• Realizarea de noi cai de circulatie, amplasate pe domeniul privat si public; 
• Creşterea accesibilităţii; 
• Siguranta in exploatare; 
• Costuri reduse; 

 
 Prin implentarea acestui proiect, beneficiarul isi va atinge obiectivele 
preconizate si va avea parte pe termen lung de o multumire din partea cetatenilor. 
 
2. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ŞI PREZENTAREA A MINIMUM 

DOUĂ SCENARII / OPŢIUNI TEHNICO – ECONOMICE PENTRU 
REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

  
Conform temei de proiectare si a certificatului de urbansim 

nr.1349/04.09.2022 se doreste detalierea lucrarilor ce deservesc doemniul public 
pentu care se propun următoarele două variante, pornind de la scenariul “fără 
proiect” - opţiunea 0, care in sine nu ar insemna nimic, trama stradala si zona nu 
ar suferi nici o modificare. 

 
 

Varianta I 
Se doreste realizarea unui acces rutier sub forma de giratie care este amplasat 

pe o suprafata de 4.400 mp din care 3.200 mp pe domeniul public respectiv pe 
1.200 mp din domeniul privat care va fi transferat domeniului public, reamplasare 
stalpi din beton pentru iluminat si devierea retea de canalizare pluviala. 
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Varianta II 
 Varianta a doua presupune acelasi lucru din varianta 1 dar realizat cu o 
structura rutiera din beton rutier BCR4 si strat de finisaj din piatra cubica. 
 
 Proiectantul impreuna cu beneficiarul au ales varianta I din cadrul 
scenarilor tehnico economice. 
 

2.1. Particularităţi ale amplasamentului 
 

a) descrierea amplasamentului (localizare – intravilan / extravilan, 
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura 
proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, 
zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din 
documentaţiile de urbanism, după caz) 

 Terenul studiat se afla  in intravilanul mun.Arad, CALEA AUREL 
VLAICU SI CALEA 6 VANATORI, MUNICIPIUL ARAD, JUDETUL ARAD,  
CF. 351422 SI CF. 355716. 

 

b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi / sau căi de acces posibile 
Amplasamentul existent este accesbil din latura estica, de pe calea 6 

Vanatori si din latura sudica de pe calea Aurel Vlaicu, atat din punct de vedere 
auto cat si pietonal. 

 

c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de 
interes naturale sau construite 

Vecinătăți:  
INCINTĂ STUDIATĂ CALEA AUREL VLAICU:  

• Nord: terenuri proprietate privata si Calea 6 Vanatori 
• Est: Calea 6 Vanatori si terenuri proprietate privata 
• Sud: terenuri proprietate privata 
• Vest: terenuri proprietate privata 

 
INCINTĂ STUDIATĂ CALEA 6 VÂNĂTORI : 

• Nord: terenuri proprietate privata 
• Est: terenuri proprietate privata 
• Sud: cu Calea Aurel Vlaicu  
• Vest: terenuri proprietate privata 
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d) surse de poluare existente în zonă 
Amplasamentul terenului se află în intravilanul municipiului Arad, nefiind 

cunoscute alte surse de poluare în zonă în afară de emisiile de noxe ale 
autovehiculelor ce tranzitează zona in cauza. 

 

e) date climatice şi particularităţi de relief 
Sub aspect climatic, judeţul Arad prezintă caracteristicile climatului temperat 

continental cu influenţe oceanice. Circulaţia maselor de aer este predominant 
vestică cu o vizibilă etajare dispusă de la vest la est, odată cu creşterea altitudinii. 
 În zona de câmpie se înregistrează o medie anuală de 10°C, iar în zona 
dealurilor şi piemonturilor de 9°C. Media anuală a temperaturilor înregistrează o 
scădere până la 8°C în zona munţilor joşi şi ajunge la 6°C în zona celor mai mari 
înălţimi. Cantităţile medii de precipitaţii se înscriu în valori cuprinse între 565-
600 mm anual în zona de câmpie, 700-800 mm anual în zona dealurilor şi 
piemonturilor şi 800-1200 mm anual în zona montană. 

Conform STAS 1709/1-90 amplasamentul străzilor proiectate se situează în 
zona de tip climatic I, cu valori a indicelui de umiditate Im -20...0. 

Conform STAS 10101/20-90 privind “Încărcări date de vânt” amplasamentul 
se încadrează în zona A. 

Conform STAS 10101/21-92 privind “Încărcări date de zăpadă” 
amplasamentul se încadrează în zona A. 

O detaliere a acestor aspecte se regăsesc în studiul geotehnic realizat pentru 
prezenta investiție, studiul geotehnic stând la baza întocmirii prezentei 
documentații, fiind anexat la documentație. 
 

f) existenţa unor: 
- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare / protejare, în 

măsura în care pot fi identificate 
Pe amplasamentul studiat, exista cai de circulatie auto si pietonale care sunt 

insotite in subteran de utilitati cum ar fi energie electrica, canalizare pluviala. 
 

- posibile interferenţe cu monumente istorice / de arhitectură sau situri 
arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 
condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie 

Realizarea lucrarilor de sistematizare verticala prin realizarea unei intersectii 
sub forma de giratie, nu interfereaza cu cladiri monument istoric. 
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- terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de 
apărare, ordine publică și siguranță națională; 

Nu este cazul. 
 

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament – extras din 
studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, 
cuprinzând: 

Datele cu privire la studiul geotehnic se vor prelua din documentatia 

tehnica cu nr.10/27.10.2021 realizata de SC Geosond SRL. 
 

(i) date privind zonarea seismică 
P100-1/2013 încadrează amplasamentul în cauză într-o zonă seismică căreia 

îi corespunde: perioadă de control (colţ), TC=0,7s, accelerația seismică 
Ag=0,20g. 

 

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv 
presiunea convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice; 

 Conform studiului geotehnic rezultă că riscul geotehnic al terenului este 
REDUS cu punctaj de 9, categoria geotehnică fiind 1. 
 Pentru investigarea geotehnică a amplasamentului s-au executat mai multe 
foraje geotehnice, conduse până la adâncimea de - 2,50 m (F1...F5 în zona 
drumurilor și platformelor) și - 6,00 m (FI, FII, în zona clădirii) măsurate de la 
cota terenului natural. 
 Stratificaţia interceptată în forajele executate se prezintă astfel:  
- Sol vegetal și umpluturi de 0,7 – 0,9 m grosime în F4 și FII, și de până la 
1,2...1,3 m în FI, F2, F3 și F5, cu mențiunea că local pot exista în subsol fundații, 
pivnițe, rezervoare, rețele îngropate, astfel că grosimea umpluturilor poate depășii 
3,0 m; 
- pachet coeziv alcătuit din argilă cafenie, plastic vârtoasă, sub 1,5... 1,6 m cu 
calcar până la 2,4...2,5 m, iar sub 2,6 m de culoare cenușie ruginie, în bază umedă 
și trecere la plastic consistentă. 
 În laborator au fost efectuate încercări pentru identificarea terenului de 
fundare și pentru determinarea caracteristicilor fizico-mecanice. Pentru pământul 
din terenul de fundare interceptat în foraje, valorile indicilor geotehnici sunt 
următoarele: 

- greutate volumică naturală γ = 19,0...19,2 kN/m³; 
- umiditate naturală w = 18...25%; 
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- indicele de plasticitate Ip = 36...48%; 
- indicele de consistență Ic = 0,71...0.89%; 
- porozitatea n = 37...42%; 
- indicele porilor e = 0,62...0,68; 
- gradul de saturare Sr = 0,82...0,90; 
- modulul de deformație liniară M2-3 = 9800...13400 kPa; 
- tasarea specifică ep2 = 2,2....2,6 
- unghiul de frecare interioară φ = 17...19 grade; 
- coeziunea cu = 65...11.2 kPa. 

 Apa subterană a fost interceptată în forajele FI, FII, la adâncimea de 
4,5...4,7 m. 
 La atingerea cotei de fundare se va solicita prezența inginerului 
geotehnician, în vederea întocmirii proceselor verbale de lucrări ascunde privind 
natura terenului de fundare. 
 

(iii) date geologice generale 
Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul aparţine Câmpiei 

Banatului, aspectul orizontal conferind stabilitate terenului. În limitele 
amplasamentului prospectat, se observă diferenţe de altitudine minore între 
diferitele părţi ale terenului, trecerea de la zonele înalte la cele mai coborâte 
realizându-se prin pante cu valori reduse.  

 Geologic, zona aparţine Bazinului Pannonic, coloana litologică a acestui 
areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic şi o cuvertură posttectonică. 

 La alcătuirea geologică a etajului inferior – presenonian, participă, în bază, 
formaţiuni cristalofiliene, mezo- şi epizonale, proterozoic superioare, reprezentate 
prin micaşisturi, micaşisturi biotito-sericitoase, micaşisturi cu granaţi, paragnaise, 
cuarţite micacee, şisturi sericito-cloritoase, şisturi cuarţito-cloritoase şi şisturi 
sericito-talcoase. La partea superioară, aceste formaţiuni prezintă o zonă alterată 
de grosimi variabile, cuprinsă în general, între 50 – 100 m. Uneori, rocile 
metamorfice din fundament sunt străbătute de roci eruptive: granite (Sântana, 
Turnu, Variaş etc.), dacite (Pecica), andezite (Pâncota), bazalte (Ianova), diabaze 
(Bencec, Giarmata etc.). 

 Cuvertura posttectonică începe cu formaţiunile senoniene, dispuse 
transgresiv şi discordant peste depozite mezozoice mai vechi sau direct peste 
cristalin, lipsind însă, în general, în zonele cu fundament ridicat. Depozitele 
senoniene sunt de o mare diversitate facială, fiind reprezentate prin: 
conglomerate, calcare, calcare grezoase, gresii calcaroase, şisturi argiloase cu 
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strate de cărbuni, după care urmează gresii feruginoase, gresii marnoase şi 
microconglomerate. La sfârşitul Senonianului, regiunea a fost exondată, ciclul de 
sedimentare reluându-se cu formaţiunile neogene, bine dezvoltate şi dispuse 
transgresiv şi discordant peste formaţiunile mai vechi. 

 Depozitele cuaternare, care constituie defapt terenurile de fundare, sunt 
reprezentate, în general, prin trei tipuri genetice de formaţiuni: 

- aluvionare – aluviuni vechi şi noi ale râurilor care străbat regiunea şi intră 
în constituţia teraselor şi luncilor acestora; 

- gravitaţionale – reprezentate prin alunecări de teren şi deluvii de pantă, ce 
se dezvoltă în zona de „ramă” a depresiunii; 

- cu geneză mixtă (eoliană, deluvial-proluvială) – reprezentate prin argile cu 
concreţiuni fero-manganoase şi depozite de piemont. 

În urma studierii amplasamentului pentru lucrările propuse, la nivelul acestei 
documentații, se poate trage concluzia că terenul de fundare se pretează din 
punctul de vedere geotehnic  realizării obiectivului „LUCRARI DE 
CONSTRUIRE PE DOMENIUL PUBLIC, AMENAJARE INTERSECTIE 
ACCESE RUTIERE CU CALEA 6 VÂNATORI SI CALEA AUREL VLAICU, 
REFACERE TROTUARE, REAMPLASARE STALPI ILUMINAT PUBLIC SI 
DEVIERE RETEA CANALIZARE PLUVIALA”, condiţiile geologice și cele 
hidrogeologice fiind în general favorabile. 

 
(iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, 

fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza 
apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru 
fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive 
accesibile, după caz; 

Stratificaţia interceptată în forajele executate se prezintă astfel:  
- Sol vegetal și umpluturi de 0,7 – 0,9 m grosime în F4 și FII, și de până la 

1,2...1,3 m în FI, F2, F3 și F5, cu mențiunea că local pot exista în subsol fundații, 
pivnițe, rezervoare, rețele îngropate, astfel că grosimea umpluturilor poate depășii 
3,0 m; 

- pachet coeziv alcătuit din argilă cafenie, plastic vârtoasă, sub 1,5... 1,6 m 
cu calcar până la 2,4...2,5 m, iar sub 2,6 m de culoare cenușie ruginie, în bază 
umedă și trecere la plastic consistentă. 
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(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, 
inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare; 

Amplasamentul cercetat se încadrează în norma unui factor de risc geotehnic 
redus, vecinătăţile sunt fără riscuri. 

Suprafaţa terenului nu este afectată de fenomene fizico–mecanice care să 
pericliteze stabilitatea constructilor modulare propuse. 

P100-1/2013 încadrează amplasamentul într-o zonă seismică căreia îi 
corespunde: perioadă de control (colţ), TC=0,7s, accelerația seismică Ag=0,20g. 

 

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza 
studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de 
informare enunţate bibliografic. 

În urma studierii amplasamentului pentru lucrările propuse, la nivelul acestei 
documentații, se poate trage concluzia că terenul de fundare se pretează din 
punctul de vedere geotehnic  realizării obiectivului „LUCRARI DE 
CONSTRUIRE PE DOMENIUL PUBLIC, AMENAJARE INTERSECTIE 
ACCESE RUTIERE CU CALEA 6 VÂNATORI SI CALEA AUREL VLAICU, 
REFACERE TROTUARE, REAMPLASARE STALPI ILUMINAT PUBLIC SI 
DEVIERE RETEA CANALIZARE PLUVIALA”, condiţiile geologice și cele 
hidrogeologice fiind în general favorabile. 

Variația nivelului apei subterane este legată de cantitățile de precipitații 
căzute în zonă, de topirea zăpezii și de variația râului Mureș. 

 

2.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-
arhitectural şi tehnologic 

- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii - 
Conform cu prevederilor art.22 Secţiunea 2 “Obligaţii şi răspunderi ale 

proiectantului” din Legea nr.10/1995, privind  calitatea  în  construcţii”  şi  în  
baza “Metodologiei de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor” din 
“Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor” 
aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.31/N/1995, obiectivul acestei documentaţii se 
încadrează la categoria de importanţă "C" -  construcţii de importanţă redusa. 

Conform prevederilor SR EN 1990-2004 actualizat “Principii generale de 
verificare a siguranţei construcţiilor”, lucrările acestei documentaţii se încadrează 
în clasa de importanţă III– construcţii de importanţă normala. 

Gradul de rezistenta la foc V. 
Categoria de pericol de incendiu: Redus. 
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Situatia propusa: 
Terenurile pe care se propune realizarea lucrarilor de constructii de pe 

domeniul public, sunt: 
• C.F. nr. cad. 351422 - Calea Aurel Vlaicu - Municipiul Arad, domeniu 

public 
• C.F. nr. cad. 355716 - Calea 6 Vânatori - Municipiul Arad, domeniu 

public 
 
A. LUCRARI RUTIERE 
Deservirea rutieră a obiectivelor ce urmează a se realiza în următoarele etape 

de dezvoltare pe terenul cu nr. cad. 358292, conform P.U.Z. aprobat cu Hotararea 
Consiliului local al Municipiului Arad cu nr. 514 din 18.12.2020 „Construire 
ansamblu de cladiri comerciale si pentru servicii “, se va asigura din Calea Aurel 
Vlaicu și din Calea 6 Vânători. Amenajarea acceselor rutiere la aceste obiective se 
va realiza în conformitate cu prevederile normativului pentru amenajarea 
intersectiilor la nivel pe drumurile publice AND 600-2010, privind amenajarea 
intersecţiilor la nivel din interiorul localităţilor. 

Accesul rutier principal din Calea 6 Vânători va fi amenajat ca o intersecție 
tip girație între drumul de acces principal și Calea 6 Vânători. 

Accesul rutier secundar din Calea 6 Vânători pentru aprovizionare, va fi 
amenajat ca o intersecție în „T” între drumul de acces secundar de aprovizionare 
cu marfă a viitoarelor centre comerciale și Calea 6 Vânători. 

Lucrările rutiere pentru realizarea accesului rutier principal din Calea 6 
Vânători prin amenajarea unei intersecții tip girație între drumului de acces 
principal și Calea 6 Vânători, intersecție care va funcţiona cu un regim de 
circulaţie în care se adoptă prioritatea pentru vehiculele care circulă pe calea 
inelară (prioritate de stânga), ceea ce conduce la evitarea blocării sensului 
giratoriu, constau din următoarele: 

- realizarea unei insule centrală, de formă circulară cu raza interioară R = 
9,00 m, ce va include în partea centrală o zonă verde, o supralărgire de siguranţă 
cu lăţimea de 1,50 m, apoi un taluz protejat cu pavaj cu lățimea de 1,00 m, 
incluseă în insula centrală; centrul insulei va fi amplasat la distanța de 10,30 m 
spre stânga față de axa străzii Calea 6 Vânători, pentru ca lucrările de lărgire a 
străzii Calea 6 Vânători să nu depășească limita din prezent a străzii pe partea 
dreaptă; 
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- în sensul giratoriu se vor amenaja două benzi de circulaţie fiecare cu o 
lăţime a părţii carosabile de 4,50 m, în total lățimea inelului carosabil al girației va 
fi de 9,00 m și va fi încadrat spre exterior de borduri denivelate din beton iar spre 
interior cu borduri din beton așezate la nivel, borduri pe care vor fi montati butoni 
reflectorizanți din sticlă; 

- razele curbelor tip arc de cerc folosite la racordarea dintre drumul existent 
şi inelul carosabil al giraţiei sunt R = 30,00 m pentru benzile de intrare în girație, 
respectiv R = 50,00 m pentru benzile de ieșire din girație; 

- amenajarea a două benzilor  de circulaţie pe fiecare sens pentru intrare și 
ieşire din giraţie cu o lăţime cuprinsă între 3,50 și 4,00 m, sensurile de circulaţie 
fiind separate de o insulă din pavaj delimitată cu bordură denivelată și retrasă la 
minim 1,00 m față de marcajul rutier al benzilor de circulație; 

- accesul rutier se va realiza printr-un braţ realizat perpendicular pe inelul 
giraţiei proiectate, pe partea stângă a acestuia, braț ce va fi racordat la inelul 
giraţiei cu ajutorul unor curbe tip arc de cerc cu raze de 30,00 m, iar lățimea 
benzilor  de circulaţie pentru intrare și ieşire din giraţie va fi de minim 4,00 m, 
sensurile de circulaţie fiind separate de o insulă din pavaj delimitată cu bordură 
denivelată și retrasă la minim 1,00 m față de marcajului rutier al benzilor de 
circulație, borduri pe care vor fi montati butoni reflectorizanți din sticlă; 

- amenajarea unor insule triunghiulare din pavaj ce vor delimita benzile de 
intrare și ieşirea de inelul carosabil al girației, insule încadrate cu borduri 
denivelate ce vor fi retrase la 1,00 m faţă de marcajul rutier al benzilor de 
circulație, ; 

- trotuarul pietonal existent pe partea stângă a străzii Calea 6 Vânători va fi 
refăcut la o lățime constantă de 2,50 m;  

- dirijarea circulaţiei şi reglementarea priorităţii pentru circulaţie s-a prevăzut 
prin realizarea de marcaje orizontale şi prin amplasarea de indicatoare de 
circulaţie conform SR 1848-1/2011 și SR 1848-7/2015; 

- refacerea bordurilor şi a zonelor verzi afectate de lărgirea carosabilului 
existent, reamplasarea stâlpilor din beton și a gurilor de scurgere; 

- amenajarea accesului rutier se va realiza cu o structură rutieră asemănătoare 
cu cea existentă pe Calea 6 Vânători, cu o îmbrăcăminte din beton asfaltic; în 
vederea împiedicării producerii fisurilor din straturile inferioare spre straturile 
superioare la rosturile longitudinale dintre structura existentă şi structura 
proiectată se va prevedea un geocompozit antifisură cu lăţimea de 1,00 m.  
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Prin accesul rutier principal din Calea 6 Vânători, autoturismele care circulă 
pe ambele sensuri ale străzii vor putea intra și ieși în parcarea principală pentru 
clienți propusă spre realizare în incinta obiectivului studiat în următoarea etapă de 
dezvoltare, astfel că prin acest acces rutier va fi interzis intrarea autovehiculelor 
care au masa de peste 9 t. 

Lucrările rutiere pentru realizarea accesului rutier secundar din Calea 6 
Vânători prin amenajarea unei intersecții în „T” între drumul de acces secundar de 
aprovizionare și Calea 6 Vânători, intersecție ce va asigura intrarea în incintă cu 
relație cu viraj de dreapta și de stânga, iar ieșirea va fi doar cu relație de viraj la 
dreapta (cu viraj la stânga interzis), constau din următoarele:  

- intrarea la obiectiv se va realiza printr-un acces rutier cu lățimea de minim 
10,00 m, ce va fi racordat la marginea existentă a carosabilului străzii Calea 6 
Vânători cu ajutorul unor curbe tip arc de cerc cu raza R = 12,00 m; 

-  în proiectarea accesului rutier secundar la obiectivul studiat s-a ținut cont 
și de accesul rutier existent la nord de terenul studiat în imediata apropiere și acest 
accesului rutier nu va fi afectat de lucrările proiectate; 

- refacerea trotuarului pietonal existent, afectate de lucrările propuse pentru 
amenajarea accesului rutier; 

- realizarea unei treceri pentru pietoni în dreptul accesului rutier propus 
pentru continuizarea traficului pietonal de pe partea stângă a străzii și montarea de 
borduri la nivel în zona trecerii pentru pietoni și a accesul rutier existent la nord 
de terenul studiat în imediata apropiere; 

- dirijarea circulaţiei şi reglementarea priorităţii pentru circulaţia de pe Calea 
6 Vânători s-a prevăzut prin realizarea de marcaje orizontale şi prin amplasarea de 
indicatoare de circulaţie conform SR 1848-1/2011 și SR 1848-7/2015, asigurând 
prioritate pentru traficul de pe Calea 6 Vânători; 

- refacerea bordurilor şi a zonelor verzi afectate de lărgirea carosabilului 
existent, reamplasarea stâlpilor din beton și a gurilor de scurgere; 

- amenajarea accesului rutier se va realiza cu o structură rutieră asemănătoare 
cu cea existentă pe Calea 6 Vânători, cu o îmbrăcăminte din beton asfaltic; în 
vederea împiedicării producerii fisurilor din straturile inferioare spre straturile 
superioare la rosturile longitudinale dintre structura existentă şi structura 
proiectată se va prevedea un geocompozit antifisură cu lăţimea de 1,00 m.  

Prin accesul rutier secundar la drumul de aprovizionare propus din Calea 6 
Vânători, se va putea intra cu autocamioane pentru aprovizionarea spațiilor 
comerciale cu marfă și în parcările destinate angajaților, de pe ambele sensuri de 
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circulație de pe Calea 6 Vânători, cu mențiunea că autocamioanele vor circula pe 
sensul de circulație nord-sud al străzii Calea 6 Vânători, iar după ce vor ieși din 
incinta obiectivului studiat prin accesul rutier secundar propus din Calea 6 
Vânători cu viraj de dreapta, vor întoarce obligatoriu în intersecția tip girație 
proiectată la accesul rutier principal, și se vor întoarce spre nord pentru a circula 
pe sensul sud-nord al străzii Calea 6 Vânători spre Centura Ocolitoare Nord a 
Municipiului Arad – drumul național DN 7. 

 
Structura rutieră tip „A” proiectată pe carosabilul intersecției tip girație 

proiectată pe Calea 6 Vanatori va fi alcătuită din: 
- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16; 
- 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4; 
- 8 cm strat de bază din anrobat bituminos AB 31,5; 
- 25 cm strat superior de fundație din piatră spartă; 
- 30 cm strat inferior de fundație din balast; 
- 20 cm strat de formă din balast nisipos. 
Suprafața carosabilului acceselor rutiere și a drumurilor de acces proiectate 

cu structura rutieră tip „A” cu îmbrăcăminte rutieră din asfalt va fi S = 750 m². 
 
Structura rutieră tip „B” proiectată pe carosabilul celorlalte accese rutiere 

proiectate ca intersecții în „T”, va fi alcătuită din: 
- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16; 
- 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4; 
- 25 cm strat superior de fundație din piatră spartă; 
- 30 cm strat inferior de fundație din balast; 
- 20 cm strat de formă din balast nisipos. 
Suprafața carosabilului acceselor rutiere proiectate cu structura rutieră tip 

„B” cu îmbrăcăminte rutieră din asfalt va fi S = 450 m². 
 
Structura rutieră tip „C” proiectată pe zona unde se frezează îmbrăcămintea 

asfaltică de pe carosabilul existent și se așterne geocompozit iar apoi se reface 
îmrăcămintea asfaltică din 2 straturi de beton asfaltic, va fi alcătuită din: 

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16; 
- 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4; 
- geocompozit antifisură; 
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- structură rutieră existentă ramasă după frezarea a 8...10 cm îmbrăcăminte 
asfaltică. 

Suprafața carosabilului cu structura rutieră tip „C” cu îmbrăcăminte rutieră 
din asfalt va fi S = 224 m². 

 
Structura rutieră tip „D” proiectată pentru supralărgirea inelului carosabil al 

girației va fi alcătuită din: 
- 8 cm dale prefabricate din beton; 
- 4 cm strat din nisip;  
- 20 cm strat din beton de ciment C25/30; 
- 4 cm folie și strat din nisip;  
- 40 cm strat de fundație din balast compactat în 2 straturi de 20 cm grosime; 
- 20 cm strat de formă din balast nisipos; 
Suprafața supralărgirii inelului carosabil al girației din pavaj va fi S = 70 m². 
 
Structura rutieră tip „E” proiectată pentru taluzul insulei centrale la girație 

din pavaj și pe insulele triunghiulare, va fi alcătuită din: 
- 6 cm dale prefabricate din beton; 
- 4 cm strat din nisip;  
- 10 cm strat din beton de ciment C25/30; 
- 4 cm folie și strat din nisip;  
- 20 cm strat de fundație din balast. 
Suprafața insulelor din pavaj proiectate va fi S = 140 m². 
 
Apele pluviale colectate de pe carosabilul rutier al acceselor rutiere 

proiectate, vor fi colectate prin gurile de scurgere existente și cele reamplasate, 
apoi acestea vor fi preluate de rețeaua de canalizare pluvială publică existentă în 
zonă. Gurile de scurgere și căminele de vizitare existente pe domeniul public 
afectatei de lucrările propuse vor fi reamplasate pe noi poziții. 

Pantele de scugere ale apelor pluviale pe carosabilul rutier proiectat sunt 
cuprinse între 0,5 și 4,0%. 

Stâlpii pentru iluminat existenți pe domeniul public afectați de lucrările 
propuse vor fi reamplasați pe noi poziții. 
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Alei pietonale , trotuar și pistă cicliști 
 Trotuarele pietonale și pista pentru cicliști existente afectate de lucrările 

proiectate, vor fi refăcute la starea inițială și pe un nou traseu în zonele unde se 
lărgesc drumurile pentru amenajarea acceselor rutiere. 

 Pe Calea 6 Vânători, trotuarul existent va fi refăcut pe un nou traseu în zona 
unde se proiectează intersecția tip girație, cu o lățime de minim 2,50 m și cu 
îmbrăcăminte asfaltică, ca și trotuarul existent. Suprafața de trotuare proiectate cu 
îmbrăcăminte rutieră din asfalt va fi S = 360 m². 

 Pe Calea Aurel Vlaicu, trotuarul și pista pentru cicliști existentă vor fi 
refăcute pe un nou traseu în zona unde se proiectează banda de decelerare, cu o 
lățime de minim 2,00 m pentru pista pentru cicliști și minim 2,50 m pentru 
trotuarul pietonal, ambele cu îmbrăcăminte asfaltică, ca și trotuarul și pista cicliști 
existentă. Suprafața trotuarului și a pistei pentru cicliști proiectate cu 
îmbrăcăminte rutieră din asfalt va fi S = 160 m². 

 Delimitarea carosabilului rutier de trotuarul pietonal se va face cu borduri 
prefabricate din beton de 20x25 cm aşezate pe o fundaţie de beton C25/30 de 
30x15 cm, borduri ce vor fi montate denivelat față de carosabil cu 0...10 cm, iar 
delimitarea față de zonele verzi se va face cu borduri prefabricate din beton de 
10x15 cm aşezate pe o fundaţie de beton C25/30 de 20x15 cm, borduri ce vor fi 
montate la nivel. În zonele unde se proiectează accesele rutiere, vor fi amenajate 
treceri pentru pietoni și bordurile vor fi amplasate la nivel. 

 Structura proiectată pentru trotuarele și pista cicliști refăcută pe domeniul 
public, va fi alcătuită din: 

- 3 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 8; 
- 10 cm strat din balast stabilizat cu ciment; 
- 20 cm strat de fundație din balast. 
 
 Lucrările proiectate respectă, de asemenea, prevederile conţinute în : 
 - O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în M.O. nr. 

237/29.04.1998. 
 
B. LUCRARI EDILITARE 
Apele pluviale de pe zonele amenajate în dreptul intersecțiilor cu străzile 

Calea Aurel Vlaicu și Calea 6 Vânători vor fi colectate cu 4 guri de scurgere 
montate în carosabil și se vor direcționa în căminele de vizitare existente pe 
rețeaua de canalizare pluvială, conform planurilor de situație. Gurile de scurgere 
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vor fi de tip cu depozit și vor avea corpul din PVC cu DN500, clasa C250. 
 Grătarul gurilor de scurgere va fi carosabil și rama acestuia din fontă. 
 Acestea se vor  îngloba în placă armată din beton cu grosimea 0.2 m. 
 Racordarea se va realiza din tuburi de PVC-KG (SN4), DN 200 mm, cu 
panta proiectată i=0.6%. Gurile de scurgere 1 și 2, se vor amplasa pe Calea Aurel 
Vlaicu, iar racordurile acestora vor avea lungimile L1=5.20m, respectiv 
L2=3.70m. Gurile de scurgere 3 și 4, se vor amplasa pe Calea 6 Vânători, iar 
racordurile acestora vor avea lungimile L3=8.70m, respectiv L4=10.60m. 

Apele uzate urbane colectate/evacuate trebuie să satisfacă cerințele prevăzute 
de NTPA 011/2002 și NTPA 001/2005. 

Conductele propuse se vor executa din materiale moderne PVC-KG cu 
durata mare de exploatare care respectă normativele în vigoare. Astfel pierderile 
de apă din sistem vor fi mult diminuate (evitarea atât a infiltraţiilor de ape 
subterane, cât și a exfiltraţiilor de ape uzate, în acviferele subterane), iar 
cheltuielile de întreţinere şi exploatare vor fi  mult reduse prin limitarea 
posibilităţilor apariţiei avariilor.  

Racordul de canalizare pluvială se realizeaza gravitational închis, va fi pozat 
sub adâncimea minimă de îngheţ conform STAS 6054/77 şi va avea o pantă care 
să asigure o funcţionare optimă a sistemului de canalizare, astfel încăt să asigure o 
viteză de autocurăţire a canalului.  

Îmbinarea tuburilor de PVC se va face cu mufa şi garnitură. Conductele din 
PVC se vor poza pe un strat de nisip de 10 cm grosime sub conductă, adâncimea 
şanţului fiind de 1,10 – 1,70 m, adâncime variabilă în funcţie de gospodăriile 
subterane şi de panta canalului. 

Săpăturile efectuate se vor sprijini conform normelor în vigoare, mai ales pe 
drumurile unde trec maşini cu tonaj mare. Epuismentele din şanţuri se vor face cu 
pompe. 

Se vor respecta regulile de circulaţie, fiind semnalizate corespunzător zonele 
de lucru atât ziua cât şi noaptea. 

 
c) Utilitati: 
 1.Evacuarea apelor uzate 
Canalizarea apelor pluviale colectate de pe carosabilul rutier al accesurilor 

proiectatese va realiza prin intermediul gurilor de scurgere existente precum si a 
celor reamplasate, racordate la reteaua de canalizare pluviala edilitara existena in 
zona. 
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2.Iluminatul exterior 
Iluminatul exterior al intersectiilor noi prevazute (accesuri catre incinta 

centrului comercial proiectate) se va realiza cu ajutorul stalpilor de iluminat 
public (existenti si reamplasati) cu proiectoare tip LED. 

Alimentarea cu energie electrica a spatiului amenajat va fi asigurata din 
posturi de transformare proprii, prevazute in incinta, care vor fi conectat la reteaua 
electrica existenta in zona. 

 
 
d) Caracteristici tehnice: 
Apele pluviale de pe zonele amenajate în dreptul intersecțiilor cu străzile 

Calea Aurel Vlaicu și Calea 6 Vânători vor fi colectate cu 4 guri de scurgere 
montate în carosabil și se vor direcționa în căminele de vizitare existente pe 
rețeaua de canalizare pluvială, conform planurilor de situație. Gurile de scurgere 
vor fi de tip cu depozit și vor avea corpul din PVC cu DN500, clasa C250. 
 Grătarul gurilor de scurgere va fi carosabil și rama acestuia din fontă. 
 Acestea se vor  îngloba în placă armată din beton cu grosimea 0.2 m. 
 Racordarea se va realiza din tuburi de PVC-KG (SN4), DN 200 mm, cu 
panta proiectată i=0.6%. Gurile de scurgere 1 și 2, se vor amplasa pe Calea Aurel 
Vlaicu, iar racordurile acestora vor avea lungimile L1=5.20m, respectiv 
L2=3.70m. Gurile de scurgere 3 și 4, se vor amplasa pe Calea 6 Vânători, iar 
racordurile acestora vor avea lungimile L3=8.70m, respectiv L4=10.60m. 
 

Structura rutieră tip „A” proiectată pe carosabilul intersecției tip girație 
proiectată pe Calea 6 Vanatori va fi alcătuită din: 

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16; 
- 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4; 
- 8 cm strat de bază din anrobat bituminos AB 31,5; 
- 25 cm strat superior de fundație din piatră spartă; 
- 30 cm strat inferior de fundație din balast; 
- 20 cm strat de formă din balast nisipos. 
Suprafața carosabilului acceselor rutiere și a drumurilor de acces proiectate 

cu structura rutieră tip „A” cu îmbrăcăminte rutieră din asfalt va fi S = 750 m². 
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Structura rutieră tip „B” proiectată pe carosabilul celorlalte accese rutiere 
proiectate ca intersecții în „T”, va fi alcătuită din: 

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16; 
- 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4; 
- 25 cm strat superior de fundație din piatră spartă; 
- 30 cm strat inferior de fundație din balast; 
- 20 cm strat de formă din balast nisipos. 
Suprafața carosabilului acceselor rutiere proiectate cu structura rutieră tip 

„B” cu îmbrăcăminte rutieră din asfalt va fi S = 450 m². 
 
Structura rutieră tip „C” proiectată pe zona unde se frezează îmbrăcămintea 

asfaltică de pe carosabilul existent și se așterne geocompozit iar apoi se reface 
îmrăcămintea asfaltică din 2 straturi de beton asfaltic, va fi alcătuită din: 

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16; 
- 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4; 
- geocompozit antifisură; 
- structură rutieră existentă ramasă după frezarea a 8...10 cm îmbrăcăminte 

asfaltică. 
Suprafața carosabilului cu structura rutieră tip „C” cu îmbrăcăminte rutieră 

din asfalt va fi S = 224 m². 
 
Structura rutieră tip „D” proiectată pentru supralărgirea inelului carosabil al 

girației va fi alcătuită din: 
- 8 cm dale prefabricate din beton; 
- 4 cm strat din nisip;  
- 20 cm strat din beton de ciment C25/30; 
- 4 cm folie și strat din nisip;  
- 40 cm strat de fundație din balast compactat în 2 straturi de 20 cm grosime; 
- 20 cm strat de formă din balast nisipos; 
Suprafața supralărgirii inelului carosabil al girației din pavaj va fi S = 70 m². 
 
Structura rutieră tip „E” proiectată pentru taluzul insulei centrale la girație 

din pavaj și pe insulele triunghiulare, va fi alcătuită din: 
- 6 cm dale prefabricate din beton; 
- 4 cm strat din nisip;  
- 10 cm strat din beton de ciment C25/30; 
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- 4 cm folie și strat din nisip;  
- 20 cm strat de fundație din balast. 
Suprafața insulelor din pavaj proiectate va fi S = 140 m². 

 
Structura proiectată pentru trotuarele și pista cicliști refăcută pe domeniul 

public, va fi alcătuită din: 
- 3 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 8; 
- 10 cm strat din balast stabilizat cu ciment; 
- 20 cm strat de fundație din balast. 
 
Elementele geometrice au fost stabilite în conformitate cu prevederile 

normelor tehnice în vigoare, din care menţionăm următoarele: 
− STAS 2914-84:  Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii generale. 
− SR EN ISO 14688-2:2005:Teren de fundare. Clarificarea şi identificarea  

pământurilor; 
− STAS 1913/5-85: Teren de fundare. Determinarea granulozităţii. 
− STAS 1913/12-88: Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizico- 

mecanice ale pământului cu umflări şi contracţii mari; 
− SR EN 12620/2013: Agregate pentru beton; 
− SR EN 13242:2013: Agregate din materiale nelegate sau legate hydraulic  

pentru utilizare în lucrări de inginerie civilă şi în 
construcţia de drumuri; 

− STAS 6400-84:  Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţii.  
Condiţii tehnice generale; 

− STAS 2814-84:  Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice. 
− LEGEA 10/95:   Privind calitatea in constructii, actualizata si republicata; 
− CR0-2012:  Bazele proiectarii constructiilor; 
− P100/2013:  Normativ pentru poiectarea antiseismica a constructiilor 

de locuinte, social culturale, agrozootehnice si industriale; 
− P130/99:   Normativ pentru urmarirea comportarii in timp a 

constructiilor; 
− -Legea nr.10/1995, modificata cu Legea 123/2007, privind calitatea in 

constructii 
− -Legea nr.481/2004, privind protecţia civilă 
− -Legea 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor 
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− -OUG 21/2004, privind Sistemul National de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă 

− Ordinul MAI 712 /2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind 
instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă 

− Ordinul MAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 
împotriva incendiilor 

− Ordinul MAI nr.03/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare 
şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă 

− Normativul de siguranta la foc a constructiilor, Indicativ P118-99 
− Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor Partea a II-a Instalatii 

de stingere, Indicativ P 118-2-2013 
− Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a — 

Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare, Indicativ P 118/3-2015 
− Normativ pentru proiectarea instalatiile si executarea instalatiilor electrice, 

Indicativ I-7-11 
− Normativ de proiectare si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare, 

Indicativ I-5-10 
− Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de 

curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie, Indicativ I-18/1-01 
− STAS 1478/1990 – alimentarea cu apa la constructii civile si industriale 

 

2.3. Costurile estimative ale investiţiei 
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în 
considerare a costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost 
pentru investiţii similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii 
specifici obiectivului de investiţii - 

Costul estimativ al investiției s-a calculat pe baza soluțiilor tehnice privind 
implementarea proiectului în soluția recomandată (Varianta I - LUCRARI DE 
CONSTRUIRE PE DOMENIUL PUBLIC, AMENAJARE INTERSECTIE 
ACCESE RUTIERE CU CALEA 6 VÂNATORI SI CALEA AUREL VLAICU, 
REFACERE TROTUARE, REAMPLASARE STALPI ILUMINAT PUBLIC SI 
DEVIERE RETEA CANALIZARE PLUVIALA), urmărind fiecare categorie de 
lucrări care participă la realizarea obiectivului final. Valoarea totală a investiției 
pentru proiectul propus este detaliată conform anexelor:  

• deviz general;  
• deviz financiar; 
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• deviz obiect; 
• evaluarea lucrărilor de investiție. 
 

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a 
investiţiei publice - 

 

Pentru o buna functionare, este necesara realizarea marcajelor rutiere de o 
buna calitate. 

La o periodicitate anuala, se recomanda refacerea  prin revopsire  sau alte 
interventii refacerea marcajelor rutiere si de semnalizare rutiera. 

 

Estimarea costurilor de functionare si intretinere anuale necesare s-a luat 
în calcul ca valoare procentuală din investiția de bază, valoarea fiind cuprinsă 
între 1 și 2% din investiție în decursul unui an calendaristic. 
 

2.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a 
construcțiilor, după caz 

• studiu topografic; 
Pentru întocmirea prezentei documentații au fost realizate studii de teren 

topografice respectiv geotehnic pentru faza DTAC. 
 
 

2.5. Grafice orientative de realizare a investiției 
Investiția a fost prevăzută a se realiza pe o perioadă de 9 de luni  
(3 proiectare + 6 luni execuţie). 

GRAFIC DE EXECUTIE 
Activitati conf. Deviz 

general 
Luna 

Proiectare Executie 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Organizarea procedurilor de 
achiziție publică 

         

Studii de teren          
Proiectare şi inginerie          
Obţinerea de avize, acorduri și 
autorizații 

         

Asistenţă tehnică          
Lucrari de sistematizare 
verticala 

         

Lucrari de deviere retele de 

utilitati 
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3. ANALIZA FIECĂRUI / FIECĂREI SCENARIU / OPŢIUNI TEHNICO - 
ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

 

3.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de 
referință și prezentarea scenariului de referință 
Obiectivul general al proiectului este “STUDIU DE FEZABILITATE 

PENTRU LUCRARI DE CONSTRUIRE PE DOMENIUL PUBLIC, 
AMENAJARE INTERSECTIE ACCESE RUTIERE CU CALEA 6 
VÂNATORI SI CALEA AUREL VLAICU, REFACERE TROTUARE, 
REAMPLASARE STALPI ILUMINAT PUBLIC SI DEVIERE RETEA 
CANALIZARE PLUVIALA”, astfel încât să rezulte un proiect de succes pentru 
necesitatile beneficiarului. 

Perioada de execuție propriu-zisă a lucrărilor s-a estimat pentru o perioadă de 
maxim 9 luni calendaristice, din care 3 luni pentru partea de proiectare si obtinere 
autorizatie de construire si 6 luni pentru partea de executie. 
 

3.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și 
naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția 
Această analiză presupune identificarea factorilor critici, respectiv a 

elementelor a căror variație poate avea un efect semnificativ asupra realizării 
investiției. 

În cazul unui proiect de interes public acești factori sunt: 
• depășirea valorii estimate  a investiției; 
• depășirea nivelului estimat al cheltuielilor de operare, respectiv a 
costurilor de întreținere și reparații; 
• depășirea duratei estimate a lucrărilor de executie. 
Pentru a reduce influența acestor factori, proiectantul a inclus în deviz 

cheltuieli neprevăzute, care pot fi utilizate pentru costuri rezultate din depășirea 
cheltuielilor de investiție. 

Având în vedere faptul că prognoza creșterii prețurilor în construcții 
previzionat de Comisia Națională de prognoză pentru 2022 este de 5,0 %. Dacă 
aplicăm acest indice la valoarea lucrărilor de construcții montaj, și avem în vedere 
cursul de schimb previzionat de 4,9210 lei pentru 1 Euro curs BNR din august 
2022, atunci valoarea cheltuielilor suplimentare acoperă aceste creșteri, 
previziuni. 

Deci rezerva cheltuielilor neprevăzute (dacă este cazul) va putea acoperi 
creșterile previzionate. 
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În cazul revizionării cheltuielilor de întreținere s-a folosit metoda 
determinării procentuale a acestora din valoarea investiției. Așadar depășirea 
valorii previzionate a investiției va putea duce și la creșterea costurilor de operare 
a panourilor info-meteo. 

În privința riscului privind depășirea duratei previzionate a lucrărilor, această 
perioadă ar putea fi depășită, dar fiind vorba de realizare doar o fundatie izolata si 
montarea unui panou cu structura metalica prefaricata si uzinata, acesta fiind doar 
montat pe pozitie, ar putea fi recuperate eventualele întârzieri. 

Din capitolul anterior rezultă că riscul cel mai semnificativ care poate să 
apară este legat de creșterea valorii lucrărilor de investiții. 

 

Măsuri de gestionare a acestui risc: 
• proiectantul a previzionat cantitățile de materiale și lucrări în așa fel încât 
să diminueze riscul; 
• au fost prevăzute cheltuieli diverse și neprevăzute; 
• pe durata implementării se va urmări respectarea nivelului estimat al 
cheltuielilor. 
Dacă luăm în considerare aceste aspecte riscul de a se depăși cheltuielile cu 

investițiile este redus. 
Pe de altă parte criza economică poate avea niște efecte greu de previzionat, 

chiar pe termen scurt. 
În cazul cheltuielilor de întreținere ar putea fi oportunități de diminuare a 

acestora prin folosirea unei manopere mai ieftine – folosirea persoanelor care 
prestează munci în folosul comunității sau alte categorii de personal necalificat. 

În acest fel prin strategiile prezentate costurile ar putea fi diminuate pe 
durata operării proiectului. 

Riscurile se pot defini ca și probabilități de producere a unor pierderi în 
proiect. 

 

Pentru a proteja rezultatele proiectului de acțiunea riscurilor, se impune 
parcurgerea următoarelor trei etape: 

• identificarea riscurilor pe baza surselor de risc; 
• estimarea și evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/ probabilitate; 
• gestionarea riscului și îmbunătățirea conceptului proiectului, pe baza 
graficului de management al riscului. 
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Identificarea riscurilor se realizează prin: 
• analiza planului de implementare; 
• brainstorming; 
• experiența specialiștilor și a echipei de implementare; 
• metode analitice – analiză de sensibilitate (acolo unde este posibil). 
 

 Se identifică în structura proiectului două mari surse de riscuri și anume: 
• risc de realizare a proiectului cu efecte directe asupra implementării 
proiectului; 
• risc privind beneficiile scontate cu efecte asupra duratei de viață a 
investiției. 
 Principalele surse de risc sunt considerate: 
• riscurile de natură tehnică; 
• riscurile de natură financiară; 
• riscurile de natură instituțională. 
 

În cadrul prezentului proiect, prin metodele mai sus menționate, au fost 
identificate următoarele riscuri: 

 
 

Riscuri specifice fazei de realizare a proiectului: 
Riscuri economice 

• creșterea prețului la materiale și manopere; 
• schimbarea ratelor de schimb. 

Riscuri contractuale 
• întârzieri în îndeplinirea obligațiilor contractuale; 
• întârzieri la primirea ofertelor din partea producătorilor de materiale, 
utilaje, echipamente; 
• forța majoră. 

Riscuri financiare 
• lipsa surselor interne/externe de finanțare; 
• creșterea costurilor pentru investiția de bază; 
• majorarea impozitelor. 

Riscuri de mediu 
• întârzieri ale proceselor de avizare; 
• răspuns negativ la consultarea comunității; 
• disponibilitatea terenului; 
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• degradarea sau contaminarea terenului în timpul derulării proiectului. 
Riscuri politice 

• retragerea sprijinului politic local; 
• schimbări politice majore; 
• renunțarea la derularea proiectului în urma presiunilor politice sau a 
reorientării investiționale. 

Riscuri sociale 
• înșelarea așteptărilor comunității; 
• apariția grupurilor de presiune. 
 

Riscuri specifice fazei de implementare a proiectului: 
Riscuri contractuale 

• întârzieri ale procesului de licitație; 
• incoerența caietelor de sarcini; 
• erori în documentația de execuție; 
• subiectivitate în selectarea contractorului; 
• întârzieri în îndeplinirea obligațiilor contractuale; 
• întârzieri la furnizarea materialelor și echipamentelor pe șantier; 
• forța majoră. 
 

Riscuri tehnice (construcție și exploatare) 
• lipsa de personal specializat și calificat; 
• nerespectarea proiectului și a documentației de licitație; 
• depășirea costurilor alocate; 
• evaluări geotehnice neadecvate; 
• control defectuos al calității; 
• disponibilitatea materialelor; 
• nerespectarea condițiilor de siguranță și sănătate; 
• contaminarea mediului înconjurător; 
• disconfortul populației; 
• întârzieri de finalizare. 

Riscuri determinate de factorul uman 
• erori de estimare; 
• erori de operare; 
• sabotaj; 
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• vandalism. 
Riscuri datorate evenimentelor naturale 

• alunecări de teren; 
• incendii; 
• inundații. 

Riscuri instituționale și organizaționale: 
• management de proiect neadecvat; 
• retragerea sprijinului acordat; 
• selecția neadecvată a subcontractanților; 
• lipsa de resurse și de planificare. 

Riscuri operaționale și de sistem: 
• probleme de comunicare; 
• estimări greșite ale parametrilor funcționali; 
• probleme în funcționarea echipamentelor, utilajelor, legăturilor între sub-
sisteme. 
 

Estimarea şi evaluarea riscurilor oferă soluții în ceea ce privește măsurile care 
trebuiesc luate pentru gestionarea riscurilor. 

Abordarea analizei riscurilor se bazează astfel pe: 
• estimarea riscului – se determină impactul, mărimea riscului; 
• evaluarea riscului – se determină probabilitatea producerii riscului. 
 

Abordarea riscurilor pe baza matricei Impact / Probabilitate 

Impact 

Probabilitate 
Scăzut Mediu Mare 

Scăzută 1 2 3 

Medie 2 3 4 

Mare 3 4 5 
 

Evaluarea riscurilor: 

Risc Evaluare 

modificări de natură tehnologică 2 

schimbări regim de proprietate asupra utilităţilor 3 

schimbarea ratelor de schimb 4 

creşterea costului celorlalte utilităţi 2 
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Risc Evaluare 

întârzieri în îndeplinirea obligaţiilor contractuale 4 

întârzieri la primirea ofertelor din partea producătorilor de materiale, 
utilaje, echipamente 

3 

forţa majoră 3 

lipsa surselor interne/externe de finanţare 4 

creşterea costurilor pentru investiţia de bază 2 

majorarea impozitelor 2 

întârzieri ale proceselor de avizare 2 

răspuns negativ la consultarea populaţiei 3 

disponibilitatea terenului 2 

degradarea sau contaminarea terenului în timpul derulării proiectului 2 

retragerea sprijinului politic local 3 

schimbări politice majore 3 

renunţarea la derularea proiectului în urma presiunilor politice sau a 
reorientării investiţionale 

2 

înşelarea aşteptărilor comunităţii 1 

apariţia grupurilor de presiune 2 

întârzieri ale procesului de licitaţie 3 

incoerenţa caietelor de sarcini 3 

erori în documentaţia de execuţie 4 

subiectivitate în selectarea contractului 2 

întârzieri în îndeplinirea obligaţiilor contractuale 4 

întârzieri la furnizarea materialelor şi echipamentelor pe şantier 3 

forţa majoră 3 

lipsa de personal specializat şi calificat 2 

nerespectarea proiectului şi a documentaţiei de licitaţie 3 

depăşirea costurilor alocate 1 

evaluări geotehnice neadecvate 1 

control defectuos al calităţii 3 

disponibilitatea materialelor şi echipamentelor 2 

nerespectarea condiţiilor de siguranţă şi sănătate 2 
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Risc Evaluare 

contaminarea mediului înconjurător 2 

disconfortul populaţiei 2 

întârzieri de finalizare 2 

erori de estimare 2 

erori de operare 2 

sabotaj 2 

vandalism 2 

alunecări de teren 2 

incendii 1 

inundaţii 1 

management de proiect neadecvat 2 

retragerea sprijinului acordat de către Consiliul Judeţean 4 

selecţia neadecvată a subcontractanţilor 1 

lipsa de resurse şi de planificare 1 

probleme de comunicare 1 

estimări greşite ale parametrilor funcţionali 2 

probleme în funcţionarea echipamentelor, utilajelor, legăturilor între 
sub-sisteme 

3 

 

În perioada de exploatare, principalul risc care poate să apară este legat de 
capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona (exploata) în mod 
corespunzător obiectivul de investiție realizat. Ne referim aici la posibilitatea 
menținerii nivelului de performanță și a costurilor de exploatare în limitele 
planificate. 

  
Pentru gestionarea corespunzătoare a riscurilor din exploatare se vor avea în 
vedere: 

• încheierea de contracte cu furnizori competitivi; 
• cunoașterea și respectarea reglementărilor legislative în domeniu; 
• optimizarea legăturilor instituționale. 
 

Ca şi o concluzie generală a evaluării riscurilor, se pot afirma următoarele: 
• riscurile care pot apărea în derularea proiectului au în general un impact 
mare la producere, dar o probabilitate redusă de apariţie şi declanşare; 
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• riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare şi 
economice; 
• probabilitatea de apariție a riscurilor tehnice a fost puternic contrată prin 
contractarea lucrărilor de execuție si proiectare cu firme de specialitate. 

 
 

3.3. Situaţia utilităților și analiza de consum 
 

- necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz - 
In cadrul lucrarilor de constructii necesare se vor reloca stalpi din beton 

pentru iluminat public si se va reloca reteaua de canalizare pluviala. 
 

 

3.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii 
 

a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse 
Prin realizarea unor noi accese de circulatie se va realiza o fluidizare a 

traficului si o dezvoltare urbana/imobiliara de impact in zona. 
 

Impactul proiectului din punct de vedere social si economic urmăreşte 
aspectele privind beneficiile pe care acesta le oferă cetatenilor din toate 
categoriile. 
 

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: 
în faza de realizare, în faza de operare 

 

Număr de locuri de muncă create în faza de execuție: 
Pentru realizarea investiţiei de bază lucrările propuse se vor executa de către 

firma specializata.  
Pe perioada execuţiei lucrărilor există posibilitatea ca antreprenorul, 

constructorul să angajeze forţă de muncă calificată locală sau din împrejurimi 
pentru execuţia lucrărilor, pentru a finaliza lucrarea în termenul propus.  

Se stimeaza realizarea a cinci noi locuri de munca pe perioada de executie. 
 

Număr de locuri de muncă create în faza de exploatare 
Execuţia lucrărilor de întreţinere în exploatare se va realiza de către firme 

autorizate pentru acest gen de lucrări, lucrări care necesită şi un personal de 
specialitate calificat, fapt pentru care nu se creează locuri noi de muncă pe o 
durată nedeterminată.  
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c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra 
biodiversității și a siturilor protejate, după caz; 

Impactul lucrărilor propuse asupra mediului va fi minim, impactul asupra 
mediului va fi foarte mic. Lucrările proiectate nu se situează pe arii protejate sau 
ecosisteme sensibile. În acest context nu se estimează apariţia unui impact negativ 
asupra mediului. 

Dupa realizarea lucrarillor de executie si montare a containerelor modulare, 
se vor realiza lucrari de intretinere platforme betonate. 
 

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și 
antropic în care acesta se integrează, după caz. 

Impactul potenţial al obiectivului este redus şi acceptabil în perioada de 
execuţie a lucrărilor. Impactul asupra mediului şi asupra factorului uman este de 
scurtă durată, adică pe perioada de execuţie a lucrărilor. 

 
3.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea 

obiectivului de investiţii 
Pentru proiectul de faţă, tema de proiectare este LUCRARI DE 

CONSTRUIRE PE DOMENIUL PUBLIC, AMENAJARE INTERSECTIE 
ACCESE RUTIERE CU CALEA 6 VÂNATORI SI CALEA AUREL 
VLAICU, REFACERE TROTUARE, REAMPLASARE STALPI ILUMINAT 
PUBLIC SI DEVIERE RETEA CANALIZARE PLUVIALA este o problemă 
prioritară, determinată de necesitatea realizarii cailor de acces pe incinta unde 
se va dezvolta un amplu proiect imobiliar pe mai multe faze de dezvoltare. 

În ceea ce priveste necesitatea realizării acestei investiții se menționează 
faptul că pentru economia generală a unei societăți, dezvoltarea imobilirara si 
nivelul acesteia este unul din factorii principali care favorizează dezvoltarea 
tuturor sectoarelor de activitate.  

Avantajele implementării prezentului proiect pe termen lung arată 
multumirea populatiei pentru interesul din partea aparatului administrativ cat si  
un grad de satisfacție ridicat pentru beneficiar.  
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3.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță 
financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de 
rentabilitate; sustenabilitatea financiară 

 Sustenabilitate financiara: Pe perioada de operare, proiectul se va sustine 
prin grija beneficiarului din veniturile. Se va avea grija ca in fiecare an de operare 
sa fie alocate sumele necesare in bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor de 
intretinere si administrare. Din situatiile financiare rezulta ca beneficiarul dispune 
de resurse suficiente pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a proiectului. 
 Cheltuielile curente de exploatare a lucrarilor rutiere si edilitare amenajate 
vor fi sustinute de primaria municipiul Arad, dupa ce vor fi preluate de aceasta ca 
fiind lucrari corect executate si receptionate.   
 Membrii echipei de implementare a proiectului au experienta 
administrativa si manageriala, fiind capabili sa administreze eficient acest proiect, 
atat in perioada de implementare, cat si in perioada de monitorizare a proiectului. 
 Proiectul nu este generator venituri nete. 

  Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii 
performanței financiare ai proiectului. 

Analiza financiară se bazează pe metoda fluxurilor de numerar, care constă 
în estimarea fluxurilor principale de intrare (venituri) şi a fluxurilor principale de 
ieşire (cheltuieli) generate de implementarea proiectului de investiție. 

Înainte de a efectua analiza financiară trebuie mai întâi să prezentăm 
fundamentarea acestei analize, ținând cont de următoarele elemente: 

• Modelul financiar: această informație este necesara pentru a înțelege 
modul de formare a veniturilor și cheltuielilor, precum și a detaliilor 
"tehnice" ale analizei financiare. 
• Proiecțiile financiare: aceste proiecții vor prezenta costurile 
investiționale și operaționale aferente proiectului. 
• Sustenabilitatea proiectului: această analiză va indica performanțele 
financiare ale proiectului (VAN - Valoarea actuala neta, RIR - rata internă de 
rentabilitate, BCR -raportul beneficiu/cost), va stabili în ce măsură proiectul 
necesită finanțare nerambursabilă și în ce măsură se va susține după 
încetarea finanțării nerambursabile. 
 

Modelul financiar 
Scopul analizei financiare este acela de a identifica și cuantifica cheltuielile 

necesare pentru implementarea proiectului, dar și a cheltuielilor și veniturilor 
generate de proiect în faza operațională. 
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Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF - Discounted Cash Flow (Cash 
Flow Actualizat) - care cuantifică diferența dintre veniturile și cheltuielile 
generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un 
factor de actualizare, operațiune necesară pentru a "aduce" o valoare viitoare în 
prezent și la un numitor comun. 

Proiectul nu va genera venituri, întrucât nu se vor percepe taxe de la public 
pentru informatile furnizate catre acestia. 

Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arată faptul că veniturile viitoare 
vor excede cheltuielile, toate aceste diferențe anuale "aduse" în prezent - și 
însumate reprezentând exact valoarea pe care o furnizează indicatorul. 

 

Rata interna de rentabilitate (RIR) 
RIR reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală cu zero. Astfel 

spus, aceasta este rata internă de rentabilitate minimă acceptată pentru proiect, o 
rată mai mică indicând faptul că veniturile nu vor acoperi cheltuielile. 

Cu toate acestea RIR negativă poate fi acceptată pentru anumite proiecte în 
cadrul programelor de finanțare ale UE sau din buget local - datorită faptului că 
acest tip de investiții reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă 
capacitatea de a genera venituri (sau generează venituri foarte mici). Acceptarea 
unei RIR financiară negativă este totuși condiționată de existența unei RIR 
economic pozitiv - același concept, dar de data asta aplicat asupra beneficilor și 
costurilor socio-economice. 

 

Sustenabilitatea  
Sustenabilitatea unui proiect cuprinde sustenabilitatea instituţională, adică 

menţinerea proprietăţii asupra rezultatului investiţiei, ceea ce în cazul proiectului 
este asigurată. 

Sustenabilitatea financiară a unei investiţii este realizată atunci când fluxul 
de numerar cumulat generat de proiect nu are nici o valoare negativă pe durata 
perioadei de referinţă. 

Dacă administratorul va asigura integral sumele necesare pentru realizarea 
lucrărilor de investiţie şi pentru întreţinerea şi repararea acestuia, atunci proiectul 
va putea fi considerat sustenabil chiar dacă fluxul este permanent 0, dar nu este 
negativ. 

În caz contrar degradarea se va produce din nou, iar valoarea lucrărilor de 
inlocuire vor fi mai mari in viitor. 
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3.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă 
economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi 
raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate 

 

Raportul Beneficiu/Cost (RB/C) 
Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al VAN, comparând 

valoarea actuala a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv 
valoarea investiției: 
Rata de actualizare: Rata de actualizare este de 5% pentru analiza financiară. 
 

Proiecțiile financiare: Acest subcapitol vizează prezentarea principalelor 
cheltuieli implicate de implementarea proiectului propus: 

• costurile investiționale (de capital); 
• cheltuielile de operare și întreținere. 

 

Estimarea fluxurilor de numerar pe durata exploatării investiției 
Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente se 

defineşte ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectivă se repetă, în 
interiorul ciclului de reparaţii capitale sau pe durata unui an calendaristic. 

Durata normală de funcţionare este durata de utilizare în condiţii normale de 
exploatare, exprimată în ani, de la darea în exploatare, ca nou, şi până la 
introducerea să în prima reparaţie capitală sau între două reparaţii capitale.  

Durata normală de funcţionare scursă de la darea în exploatare ca nou, şi 
până la prima reparaţie capitală este durata iniţială de funcţionare. 

Structura costurilor de întreţinere şi reparaţii are următoarea structură: 
• manoperă:  50 %; 
• materiale:  40 %; 
• alte costuri: 10 %. 
Perioada de execuție propriu-zisă a lucrărilor s-a estimat pentru o perioadă de 

maxim 9 luni calendaristice, ținându-se cont de modul de finanțare pentru această 
investiție (fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat / bugetul 
local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 
nerambursabile şi alte surse legal constituite). 
Estimarea principalelor fluxuri de intrare 

Analiza financiară se bazează metoda fluxurilor de numerar, care constă în 
estimarea fluxurilor principale de intrare (venituri) şi a fluxurilor principale de 
ieşire (cheltuieli) generate de implementarea proiectului de investiţie. 



 

 

 44

 

Proiectul este un proiect de investiţii care pe perioada de operare nu 
generează venituri directe, deoarece nu există taxe sau încasări care pot fi legate 
în mod direct de investitia propusa.  

 

Estimarea fluxurilor de ieşire 

Fluxurile de ieşire cuprind principalele categorii de cheltuieli de operare 
precum şi cheltuielile de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice care sunt 
necesare pentru menţinerea în stare de funcţionare a salilor de clasa si salii de 
mese. 

Cheltuielile de operare ale investiţiei sunt formate din sumele necesare 
pentru întreţinerea curentă a constructilor. Aceste cheltuieli cuprind lucrările de 
întreţinere a structurii metalice si a finisajelor etc. 

Raportul C/B fiind subunitar, proiectul ar putea beneficia de finanţare 
nerambursabilă. 

Deoarece întreaga valoare a investitiţiei urmează să fie finanţată din fonduri 
proprii, nu au mai fost calculați indicatori suplimentari, respectiv valoarea 
financiară  netă actualizată raportată la capital, el fiind egal în cazul nostru cu 
valoarea netă financiară raportată la investiţie. 

Din acest motiv nu se justifică nici calcule legate de suma maximă 
finanţabilă din fonduri europene. 

Dacă analizăm impactul din punct de vedere socio+economic, varianta cu 
proiect poate genera o serie de beneficii sociale: 

• se creează un cadru prielnic informare si prevenire a comunității; 
• creșterea siguranței circulației; 
• minimalizarea riscurilor produse din fenemone naturale catastrofale; 
• se realizeaza un impact pozitiv intre populatia orasului si aparatul 
administrativ. 

Impactul proiectului din punct de vedere social/educational urmăreşte 
aspectele privind beneficiile pe care proiectul le oferă beneficiarilor din toate 
categoriile de utilizatori. 
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Tabel pentru estimarea fluxurilor de numerar varianta cu  proiect 
 

ANALIZA FINANCIARĂ 
An

1 2 3 4 5 6

1 Teren 0,00

2 Amenajarea terenului 0,00

3 Proiectare şi asistenţă tehnică 357.000,00

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 898.688,00

5 Alte costuri 97.102,84

6 Costurile eligibile ale proiectului 1.352.790,84

7 Costuri neeligibile 0,00

8 Costurile totale ale investiţiei 1.352.790,84
9 Costuri implementare proiect 0,00

11 Manopera  ( 50 %) 5.000,00 5.150,00 5.304,50 5.463,64 5.627,54

12 Materiale  (40 %) 4.000,00 4.120,00 4.243,60 4.370,91 4.502,04

14 Alte costuri (10%) 1.000,00 1.030,00 1.060,90 1.092,73 1.125,51

15 Total costuri de operare anuale 10.000,00 10.300,00 10.609,00 10.927,27 11.255,09
16 Costuri de operare  o data la 5 ani 2.000,00

17 Total cheltuieli (iesiri de numerar) 1.352.790,84 10.000,00 10.300,00 12.609,00 10.927,27 11.255,09

18 Venituri  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Sustinerea cheltuielilor de operare de aplicant 10.000,00 10.300,00 12.609,00 10.927,27 11.255,09

20 Total intrari de numerar 0,00 10.000,00 10.300,00 12.609,00 10.927,27 11.255,09

21 Flux net de numerar -1.352.790,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Factor de actualizare 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78

23 Flux net de numerar actualizat -1.352.790,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Venituri indirecte aduse prin realizarea investiției 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Venituri nete actualizate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 

7 8 9 10 11 12 13 14 15

5.796,37 5.970,26 6.149,37 6.333,85 6.523,87 6.719,58 6.921,17 7.128,80 7.342,67

4.637,10 4.776,21 4.919,50 5.067,08 5.219,09 5.375,67 5.536,94 5.703,04 5.874,13

1.159,27 1.194,05 1.229,87 1.266,77 1.304,77 1.343,92 1.384,23 1.425,76 1.468,53

11.592,74 11.940,52 12.298,74 12.667,70 13.047,73 13.439,16 13.842,34 14.257,61 14.685,34

2.000,00 2.000,00 2.000,00

13.592,74 11.940,52 12.298,74 14.667,70 13.047,73 13.439,16 15.842,34 14.257,61 14.685,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.592,74 11.940,52 12.298,74 14.667,70 13.047,73 13.439,16 15.842,34 14.257,61 14.685,34

13.592,74 11.940,52 12.298,74 14.667,70 13.047,73 13.439,16 15.842,34 14.257,61 14.685,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 0,58 0,56 0,53 0,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Indicatori de profitabilitate financiară 

Rata Internă a Rentabilităţii (FRR/C) -16,77%

Valoarea actuală netă financiară a investiţiei (FNPV/C) 
-1.352.790,84

Rata de actualizare 5,00%

Total venituri indirecte 0,000

Raport Cost/beneficii C/B 1,000  
 

3.8. Analiza de senzitivitate 

Presupune identificarea factorilor critici, respectiv a elementelor a căror 
variaţie poate avea un efect semnificativ asupra realizării investiţiei. 

În cazul unui proiect de construcții de drumuri, acești factori sunt: 
• depăşirea valorii estimate a investiţiei; 
• depăşirea nivelului estimat al cheltuielilor de operare, respectiv a 
costurilor de întreţinere şi reparaţii; 
• depăşirea duratei estimate a lucrărilor de construcții. 

În cazul previzionării cheltuielilor de întreţinere s-a folosit metoda estimativă 
de evaluare a cheltuielilor. Aşadar depăşirea valorii previzionate a investiţiei va 
putea duce şi la creşterea costurilor de operare. 
 

3.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

În funcţie de structura riscurilor se vor lua măsurile necesare unei gestionări 
eficiente şi corecte a riscurilor. Gestionarea riscurilor se realizează pe baza a patru 
operaţiuni distincte: 

• planificarea (operaţiune care intră în sarcina beneficiarului şi a 
consultantului); 
• monitorizare (operaţiune care intră în sarcina beneficiarului); 
• alocarea resurselor necesare prevenirii sau înlăturării efectelor riscurilor 
produse (operaţiune care intră în sarcina beneficiarului şi alte instituţii 
financiare sau politice a căror rol este de sprijinire a proiectului); 
• control (operaţiune care intră în sarcina beneficiarului). 
Pentru a determina resursele necesare prevenirii producerii riscurilor de 

proiect, pentru a realiza o gestionare eficientă a riscurilor se impune realizarea 
unor analize complexe: 

• analiza factorilor interesaţi – factorii interesaţi sunt: beneficiarul si 
Municipiul Arad.  
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• analiza socială – analiza a fost realizată de către beneficiar, iar în urma 
acestei analize s-a determinat gradul de suportabilitate a populaţiei, gradul de 
implicare civică a cetăţenilor, reacţia socială la obiectivele investiţionale ale 
proiectului, crearea de noi locuri de muncă. 
• analiza instituţională – proiectul poate fi implementat din punct de 
vedere legislativ 
• analiza economică – analiza care se regăseşte tot în studiul de fezabilitate 
şi furnizează informaţii legate de rentabilitatea proiectului, gradul de 
acoperire a creditului (dacă este cazul), structura şi evoluţia costurilor şi a 
tarifelor. În analiza economică s-au luat în considerare costuri pentru fiecare 
etapă a ciclului de viaţă (planificare, proiectare, construcţie, operare şi 
întreţinere). 
• analiza de mediu – realizată în strânsă legătură cu Agenţia de Protecţie a 
Mediului furnizează informaţii cu privire la integrarea prezentului proiect în 
strategia naţională şi regională de mediu, măsuri de respectare a 
reglementărilor de mediu naţionale şi internaţionale. 
Toate aceste analize dimensionează soluţii şi implicit obiective, dar acestea 

la rândul lor sunt însoţite de riscuri. Pentru gestionarea riscurilor se impun, încă 
din faza de elaborare a proiectului, luarea unor măsuri de prevenire şi protecţie a 
proiectului: 

• includerea de cheltuieli neprevăzute în bugetul proiectului, măsură care 
poate soluţiona apariţia unor riscuri naturale, tehnice şi chiar financiar – 
economice (surpări de teren, inundaţii, forţa majoră, erori de execuţie, 
întârzieri, modificări ale ratei dobânzii, modificări ale cursului valutar); 
• includerea în proiect a activităţilor de atenuare a riscurilor; 
• proiecte complementare, susţinute din fonduri locale sau din alte surse, 
care au ca şi obiectiv consolidarea rezultatelor prezentului proiect; 
• corelarea strategică a obiectivelor, scopurilor şi rezultatelor proiectului; 
• atenuarea riscurilor pe perioada de implementare printr-o atentă 
monitorizare; 
• angrenarea factorilor interesaţi în toate etapele de derulare a proiectului. 
 
Pentru o mai bună evidenţiere şi urmărire a riscurilor la care proiectul este 

supus, precum şi pentru o corectă selectare a acţiunilor de gestionare a riscurilor, 
se va folosi Graficul de Management al Riscului: 
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Evaluare risc 

(conform matrice cadru logic) 

Management risc 

(masuri de prevenire ) 

Probabilitate 

impact-rating 

Inflaţia este mai mare decât 
cea pronosticată 

Aprovizionare ritmică, 
contracte ferme cu furnizorii 

M 

Modificările legislative sunt 
altele decât cele pronosticate 

Implicare beneficiar în 
dezbateri de legi şi norme 

legislative, lobby, advocacy 
M 

Se întârzie armonizarea 
legislaţiei României cu 

legislaţia Uniunii Europene 

Sprijinirea implementării 
legislaţiei la nivel local şi 

regional 
L 

Condiţiile de mediu 
îngreunează realizarea fizică a 

lucrărilor 

Reprogramarea activităţilor, 
corelarea lor cu prognozele 

INMH 
M 

Planul de finanţare va fi 
modificat 

Căutarea unor surse 
alternative 

L 

Nu există o continuare a 
dezvoltării strategiei lucrărilor 

Refacerea strategiei în 
concordanţă cu dezvoltarea 
socio-economică locală şi 

regională 

L 

Scăderea încrederii în 
calitatea serviciilor 

Creşterea transparenţei 
activităţii operatorului. 

Îmbunătăţirea comunicării cu 
consumatorii 

M 

Legendă : H – RIDICAT; M – MEDIU; L – SCĂZUT. 
Din analiza mai sus menţionată, factorii critici care pot influenţa 

durabilitatea şi viabilitatea beneficiilor proiectului sunt: 
• co-interesarea şi implicarea factorilor locali (instituţii, administraţie, 
asociaţii, oameni politici) ( M ) 
• transparenţa şi comunicarea între principalii factori locali implicaţi: 
administraţie, operator, utilităţi şi populaţie ( L ) 
• sinergia cu programele locale, regionale şi naţionale ( L ). 
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4. SCENARIUL / OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), 
RECOMANDAT(Ă) 

 

4.1. Comparaţia scenariilor /opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, 
economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

 Conform temei de proiectare si a certificatului de urbansim 
nr.1349/04.09.2022 se doreste detalierea lucrarilor ce deservesc doemniul public 
pentu care se propun următoarele două variante, pornind de la scenariul “fără 
proiect” - opţiunea 0, care in sine nu ar insemna nimic, trama stradala si zona nu 
ar suferi nici o modificare. 
 
Varianta I 
Se doreste realizarea unui acces rutier sub forma de giratie care este amplasat pe o 
suprafata de 4.400 mp din care 3.200 mp pe domeniul public respectiv pe 1.200 
mp din domeniul privat care va fi transferat domeniului public, reamplasare stalpi 
din beton pentru iluminat si devierea retea de canalizare pluviala. 
 
Varianta II 
 Varianta a doua presupune acelasi lucru din varianta 1 dar realizat cu o 
structura rutiera din beton rutier BCR4 si strat de finisaj din piatra cubica. 
 
 Proiectantul impreuna cu beneficiarul au ales varianta I din cadrul 
scenarilor tehnico economice. 
 

4.2. Selectarea şi justificarea scenariului / opţiunii optim(e) recomandat(e) 
În urma analizării considerentelor de ordin tehnic şi economic, respectiv cele 

amintite anterior în prezenta documentație, în vederea selectării variantei optime 
de realizare a investiției în scopul preventiei si informarii corecte a populatiei, se 
optează pentru Variantei I - LUCRARI DE CONSTRUIRE PE DOMENIUL 
PUBLIC, AMENAJARE INTERSECTIE ACCESE RUTIERE CU CALEA 6 
VÂNATORI SI CALEA AUREL VLAICU, REFACERE TROTUARE, 
REAMPLASARE STALPI ILUMINAT PUBLIC SI DEVIERE RETEA 
CANALIZARE PLUVIALA 

 Varianta I - scenariul cu proiect LUCRARI DE CONSTRUIRE PE 
DOMENIUL PUBLIC, AMENAJARE INTERSECTIE ACCESE RUTIERE 
CU CALEA 6 VÂNATORI SI CALEA AUREL VLAICU, REFACERE 
TROTUARE, REAMPLASARE STALPI ILUMINAT PUBLIC SI DEVIERE 
RETEA CANALIZARE PLUVIALA - este considerată varianta optimă deoarece 
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proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen lung și duce la 
indeplinirea obiectivelor preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei. 

Acesta varianta este cea mai optima, satisfacand toate cerintele temei de 
proiectare cat si cerintele economice de implementare si dezvolatrii urbane. 

 

4.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind 
 

a) obţinerea și amenajarea terenului 
 Amplasamentul unde vor fi realizate lucrarile rutiere si edilitare este 
CALEA AUREL VLAICU SI CALEA 6 VANATORI, MUNICIPIUL ARAD, 
JUDETUL ARAD,  CF. 351422 SI CF. 355716. 
  
Vecinătăți:  
INCINTĂ STUDIATĂ CALEA AUREL VLAICU:  

• Nord: terenuri proprietate privata si Calea 6 Vanatori 
• Est: Calea 6 Vanatori si terenuri proprietate privata 
• Sud: terenuri proprietate privata 
• Vest: terenuri proprietate privata 

 
INCINTĂ STUDIATĂ CALEA 6 VÂNĂTORI : 

• Nord: terenuri proprietate privata 
• Est: terenuri proprietate privata 
• Sud: cu Calea Aurel Vlaicu  
• Vest: terenuri proprietate privata 

 
Situatia juridica a terenurilor: 
Terenurile pe care se propune realizarea lucrarilor de constructii de pe domeniul 
public, sunt: 

• C.F. nr. cad. 351422 - Calea Aurel Vlaicu - Municipiul Arad, domeniu 
public 

• C.F. nr. cad. 355716 - Calea 6 Vânatori - Municipiul Arad, domeniu public 
 

b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului 
 Prin lucrarile de sistematizare verticala se asigura functionarea iluminatului 
public si functionarea corecta a retelei de canalizare pluviala. 
 

c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere 
tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a 
principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul 
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calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-
economici propuşi 

Conform cu prevederilor art.22 Secţiunea 2 “Obligaţii şi răspunderi ale 
proiectantului” din Legea nr.10/1995, privind  calitatea  în  construcţii”  şi  în  
baza “Metodologiei de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor” din 
“Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor” 
aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.31/N/1995, obiectivul acestei documentaţii se 
încadrează la categoria de importanţă "C" -  construcţii de importanţă redusa. 

Conform prevederilor SR EN 1990-2004 actualizat “Principii generale de 
verificare a siguranţei construcţiilor”, lucrările acestei documentaţii se încadrează 
în clasa de importanţă III– construcţii de importanţă redusa. 

Gradul de rezistenta la foc V. 
Categoria de pericol de incendiu: Redus. 

 
A. LUCRARI RUTIERE 
Deservirea rutieră a obiectivelor ce urmează a se realiza în următoarele etape 

de dezvoltare pe terenul cu nr. cad. 358292, conform P.U.Z. aprobat cu Hotararea 
Consiliului local al Municipiului Arad cu nr. 514 din 18.12.2020 „Construire 
ansamblu de cladiri comerciale si pentru servicii “, se va asigura din Calea Aurel 
Vlaicu și din Calea 6 Vânători. Amenajarea acceselor rutiere la aceste obiective se 
va realiza în conformitate cu prevederile normativului pentru amenajarea 
intersectiilor la nivel pe drumurile publice AND 600-2010, privind amenajarea 
intersecţiilor la nivel din interiorul localităţilor. 

Accesul rutier principal din Calea 6 Vânători va fi amenajat ca o intersecție 
tip girație între drumul de acces principal și Calea 6 Vânători. 

Accesul rutier secundar din Calea 6 Vânători pentru aprovizionare, va fi 
amenajat ca o intersecție în „T” între drumul de acces secundar de aprovizionare 
cu marfă a viitoarelor centre comerciale și Calea 6 Vânători. 

Lucrările rutiere pentru realizarea accesului rutier principal din Calea 6 
Vânători prin amenajarea unei intersecții tip girație între drumului de acces 
principal și Calea 6 Vânători, intersecție care va funcţiona cu un regim de 
circulaţie în care se adoptă prioritatea pentru vehiculele care circulă pe calea 
inelară (prioritate de stânga), ceea ce conduce la evitarea blocării sensului 
giratoriu, constau din următoarele: 

- realizarea unei insule centrală, de formă circulară cu raza interioară R = 
9,00 m, ce va include în partea centrală o zonă verde, o supralărgire de siguranţă 
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cu lăţimea de 1,50 m, apoi un taluz protejat cu pavaj cu lățimea de 1,00 m, 
incluseă în insula centrală; centrul insulei va fi amplasat la distanța de 10,30 m 
spre stânga față de axa străzii Calea 6 Vânători, pentru ca lucrările de lărgire a 
străzii Calea 6 Vânători să nu depășească limita din prezent a străzii pe partea 
dreaptă; 

- în sensul giratoriu se vor amenaja două benzi de circulaţie fiecare cu o 
lăţime a părţii carosabile de 4,50 m, în total lățimea inelului carosabil al girației va 
fi de 9,00 m și va fi încadrat spre exterior de borduri denivelate din beton iar spre 
interior cu borduri din beton așezate la nivel, borduri pe care vor fi montati butoni 
reflectorizanți din sticlă; 

- razele curbelor tip arc de cerc folosite la racordarea dintre drumul existent 
şi inelul carosabil al giraţiei sunt R = 30,00 m pentru benzile de intrare în girație, 
respectiv R = 50,00 m pentru benzile de ieșire din girație; 

- amenajarea a două benzilor  de circulaţie pe fiecare sens pentru intrare și 
ieşire din giraţie cu o lăţime cuprinsă între 3,50 și 4,00 m, sensurile de circulaţie 
fiind separate de o insulă din pavaj delimitată cu bordură denivelată și retrasă la 
minim 1,00 m față de marcajul rutier al benzilor de circulație; 

- accesul rutier se va realiza printr-un braţ realizat perpendicular pe inelul 
giraţiei proiectate, pe partea stângă a acestuia, braț ce va fi racordat la inelul 
giraţiei cu ajutorul unor curbe tip arc de cerc cu raze de 30,00 m, iar lățimea 
benzilor  de circulaţie pentru intrare și ieşire din giraţie va fi de minim 4,00 m, 
sensurile de circulaţie fiind separate de o insulă din pavaj delimitată cu bordură 
denivelată și retrasă la minim 1,00 m față de marcajului rutier al benzilor de 
circulație, borduri pe care vor fi montati butoni reflectorizanți din sticlă; 

- amenajarea unor insule triunghiulare din pavaj ce vor delimita benzile de 
intrare și ieşirea de inelul carosabil al girației, insule încadrate cu borduri 
denivelate ce vor fi retrase la 1,00 m faţă de marcajul rutier al benzilor de 
circulație, ; 

- trotuarul pietonal existent pe partea stângă a străzii Calea 6 Vânători va fi 
refăcut la o lățime constantă de 2,50 m;  

- dirijarea circulaţiei şi reglementarea priorităţii pentru circulaţie s-a prevăzut 
prin realizarea de marcaje orizontale şi prin amplasarea de indicatoare de 
circulaţie conform SR 1848-1/2011 și SR 1848-7/2015; 

- refacerea bordurilor şi a zonelor verzi afectate de lărgirea carosabilului 
existent, reamplasarea stâlpilor din beton și a gurilor de scurgere; 
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- amenajarea accesului rutier se va realiza cu o structură rutieră asemănătoare 
cu cea existentă pe Calea 6 Vânători, cu o îmbrăcăminte din beton asfaltic; în 
vederea împiedicării producerii fisurilor din straturile inferioare spre straturile 
superioare la rosturile longitudinale dintre structura existentă şi structura 
proiectată se va prevedea un geocompozit antifisură cu lăţimea de 1,00 m.  

Prin accesul rutier principal din Calea 6 Vânători, autoturismele care circulă 
pe ambele sensuri ale străzii vor putea intra și ieși în parcarea principală pentru 
clienți propusă spre realizare în incinta obiectivului studiat în următoarea etapă de 
dezvoltare, astfel că prin acest acces rutier va fi interzis intrarea autovehiculelor 
care au masa de peste 9 t. 

Lucrările rutiere pentru realizarea accesului rutier secundar din Calea 6 
Vânători prin amenajarea unei intersecții în „T” între drumul de acces secundar de 
aprovizionare și Calea 6 Vânători, intersecție ce va asigura intrarea în incintă cu 
relație cu viraj de dreapta și de stânga, iar ieșirea va fi doar cu relație de viraj la 
dreapta (cu viraj la stânga interzis), constau din următoarele:  

- intrarea la obiectiv se va realiza printr-un acces rutier cu lățimea de minim 
10,00 m, ce va fi racordat la marginea existentă a carosabilului străzii Calea 6 
Vânători cu ajutorul unor curbe tip arc de cerc cu raza R = 12,00 m; 

-  în proiectarea accesului rutier secundar la obiectivul studiat s-a ținut cont 
și de accesul rutier existent la nord de terenul studiat în imediata apropiere și acest 
accesului rutier nu va fi afectat de lucrările proiectate; 

- refacerea trotuarului pietonal existent, afectate de lucrările propuse pentru 
amenajarea accesului rutier; 

- realizarea unei treceri pentru pietoni în dreptul accesului rutier propus 
pentru continuizarea traficului pietonal de pe partea stângă a străzii și montarea de 
borduri la nivel în zona trecerii pentru pietoni și a accesul rutier existent la nord 
de terenul studiat în imediata apropiere; 

- dirijarea circulaţiei şi reglementarea priorităţii pentru circulaţia de pe Calea 
6 Vânători s-a prevăzut prin realizarea de marcaje orizontale şi prin amplasarea de 
indicatoare de circulaţie conform SR 1848-1/2011 și SR 1848-7/2015, asigurând 
prioritate pentru traficul de pe Calea 6 Vânători; 

- refacerea bordurilor şi a zonelor verzi afectate de lărgirea carosabilului 
existent, reamplasarea stâlpilor din beton și a gurilor de scurgere; 

- amenajarea accesului rutier se va realiza cu o structură rutieră asemănătoare 
cu cea existentă pe Calea 6 Vânători, cu o îmbrăcăminte din beton asfaltic; în 
vederea împiedicării producerii fisurilor din straturile inferioare spre straturile 
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superioare la rosturile longitudinale dintre structura existentă şi structura 
proiectată se va prevedea un geocompozit antifisură cu lăţimea de 1,00 m.  

Prin accesul rutier secundar la drumul de aprovizionare propus din Calea 6 
Vânători, se va putea intra cu autocamioane pentru aprovizionarea spațiilor 
comerciale cu marfă și în parcările destinate angajaților, de pe ambele sensuri de 
circulație de pe Calea 6 Vânători, cu mențiunea că autocamioanele vor circula pe 
sensul de circulație nord-sud al străzii Calea 6 Vânători, iar după ce vor ieși din 
incinta obiectivului studiat prin accesul rutier secundar propus din Calea 6 
Vânători cu viraj de dreapta, vor întoarce obligatoriu în intersecția tip girație 
proiectată la accesul rutier principal, și se vor întoarce spre nord pentru a circula 
pe sensul sud-nord al străzii Calea 6 Vânători spre Centura Ocolitoare Nord a 
Municipiului Arad – drumul național DN 7. 

 
Structura rutieră tip „A” proiectată pe carosabilul intersecției tip girație 

proiectată pe Calea 6 Vanatori va fi alcătuită din: 
- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16; 
- 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4; 
- 8 cm strat de bază din anrobat bituminos AB 31,5; 
- 25 cm strat superior de fundație din piatră spartă; 
- 30 cm strat inferior de fundație din balast; 
- 20 cm strat de formă din balast nisipos. 
Suprafața carosabilului acceselor rutiere și a drumurilor de acces proiectate 

cu structura rutieră tip „A” cu îmbrăcăminte rutieră din asfalt va fi S = 750 m². 
 
Structura rutieră tip „B” proiectată pe carosabilul celorlalte accese rutiere 

proiectate ca intersecții în „T”, va fi alcătuită din: 
- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16; 
- 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4; 
- 25 cm strat superior de fundație din piatră spartă; 
- 30 cm strat inferior de fundație din balast; 
- 20 cm strat de formă din balast nisipos. 
Suprafața carosabilului acceselor rutiere proiectate cu structura rutieră tip 

„B” cu îmbrăcăminte rutieră din asfalt va fi S = 450 m². 
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Structura rutieră tip „C” proiectată pe zona unde se frezează îmbrăcămintea 
asfaltică de pe carosabilul existent și se așterne geocompozit iar apoi se reface 
îmrăcămintea asfaltică din 2 straturi de beton asfaltic, va fi alcătuită din: 

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16; 
- 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4; 
- geocompozit antifisură; 
- structură rutieră existentă ramasă după frezarea a 8...10 cm îmbrăcăminte 

asfaltică. 
Suprafața carosabilului cu structura rutieră tip „C” cu îmbrăcăminte rutieră 

din asfalt va fi S = 224 m². 
 
Structura rutieră tip „D” proiectată pentru supralărgirea inelului carosabil al 

girației va fi alcătuită din: 
- 8 cm dale prefabricate din beton; 
- 4 cm strat din nisip;  
- 20 cm strat din beton de ciment C25/30; 
- 4 cm folie și strat din nisip;  
- 40 cm strat de fundație din balast compactat în 2 straturi de 20 cm grosime; 
- 20 cm strat de formă din balast nisipos; 
Suprafața supralărgirii inelului carosabil al girației din pavaj va fi S = 70 m². 
 
Structura rutieră tip „E” proiectată pentru taluzul insulei centrale la girație 

din pavaj și pe insulele triunghiulare, va fi alcătuită din: 
- 6 cm dale prefabricate din beton; 
- 4 cm strat din nisip;  
- 10 cm strat din beton de ciment C25/30; 
- 4 cm folie și strat din nisip;  
- 20 cm strat de fundație din balast. 
Suprafața insulelor din pavaj proiectate va fi S = 140 m². 
 
Apele pluviale colectate de pe carosabilul rutier al acceselor rutiere 

proiectate, vor fi colectate prin gurile de scurgere existente și cele reamplasate, 
apoi acestea vor fi preluate de rețeaua de canalizare pluvială publică existentă în 
zonă. Gurile de scurgere și căminele de vizitare existente pe domeniul public 
afectatei de lucrările propuse vor fi reamplasate pe noi poziții. 
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Pantele de scugere ale apelor pluviale pe carosabilul rutier proiectat sunt 
cuprinse între 0,5 și 4,0%. 

Stâlpii pentru iluminat existenți pe domeniul public afectați de lucrările 
propuse vor fi reamplasați pe noi poziții. 

 
Alei pietonale , trotuar și pistă cicliști 
 Trotuarele pietonale și pista pentru cicliști existente afectate de lucrările 

proiectate, vor fi refăcute la starea inițială și pe un nou traseu în zonele unde se 
lărgesc drumurile pentru amenajarea acceselor rutiere. 

 Pe Calea 6 Vânători, trotuarul existent va fi refăcut pe un nou traseu în zona 
unde se proiectează intersecția tip girație, cu o lățime de minim 2,50 m și cu 
îmbrăcăminte asfaltică, ca și trotuarul existent. Suprafața de trotuare proiectate cu 
îmbrăcăminte rutieră din asfalt va fi S = 360 m². 

 Pe Calea Aurel Vlaicu, trotuarul și pista pentru cicliști existentă vor fi 
refăcute pe un nou traseu în zona unde se proiectează banda de decelerare, cu o 
lățime de minim 2,00 m pentru pista pentru cicliști și minim 2,50 m pentru 
trotuarul pietonal, ambele cu îmbrăcăminte asfaltică, ca și trotuarul și pista cicliști 
existentă. Suprafața trotuarului și a pistei pentru cicliști proiectate cu 
îmbrăcăminte rutieră din asfalt va fi S = 160 m². 

 Delimitarea carosabilului rutier de trotuarul pietonal se va face cu borduri 
prefabricate din beton de 20x25 cm aşezate pe o fundaţie de beton C25/30 de 
30x15 cm, borduri ce vor fi montate denivelat față de carosabil cu 0...10 cm, iar 
delimitarea față de zonele verzi se va face cu borduri prefabricate din beton de 
10x15 cm aşezate pe o fundaţie de beton C25/30 de 20x15 cm, borduri ce vor fi 
montate la nivel. În zonele unde se proiectează accesele rutiere, vor fi amenajate 
treceri pentru pietoni și bordurile vor fi amplasate la nivel. 

 Structura proiectată pentru trotuarele și pista cicliști refăcută pe domeniul 
public, va fi alcătuită din: 

- 3 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 8; 
- 10 cm strat din balast stabilizat cu ciment; 
- 20 cm strat de fundație din balast. 
 
 Lucrările proiectate respectă, de asemenea, prevederile conţinute în : 
 - O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în M.O. nr. 

237/29.04.1998. 
 



 

 

 57

 

B. LUCRARI EDILITARE 
Apele pluviale de pe zonele amenajate în dreptul intersecțiilor cu străzile 

Calea Aurel Vlaicu și Calea 6 Vânători vor fi colectate cu 4 guri de scurgere 
montate în carosabil și se vor direcționa în căminele de vizitare existente pe 
rețeaua de canalizare pluvială, conform planurilor de situație. Gurile de scurgere 
vor fi de tip cu depozit și vor avea corpul din PVC cu DN500, clasa C250. 
 Grătarul gurilor de scurgere va fi carosabil și rama acestuia din fontă. 
 Acestea se vor  îngloba în placă armată din beton cu grosimea 0.2 m. 
 Racordarea se va realiza din tuburi de PVC-KG (SN4), DN 200 mm, cu 
panta proiectată i=0.6%. Gurile de scurgere 1 și 2, se vor amplasa pe Calea Aurel 
Vlaicu, iar racordurile acestora vor avea lungimile L1=5.20m, respectiv 
L2=3.70m. Gurile de scurgere 3 și 4, se vor amplasa pe Calea 6 Vânători, iar 
racordurile acestora vor avea lungimile L3=8.70m, respectiv L4=10.60m. 

Apele uzate urbane colectate/evacuate trebuie să satisfacă cerințele prevăzute 
de NTPA 011/2002 și NTPA 001/2005. 

Conductele propuse se vor executa din materiale moderne PVC-KG cu 
durata mare de exploatare care respectă normativele în vigoare. Astfel pierderile 
de apă din sistem vor fi mult diminuate (evitarea atât a infiltraţiilor de ape 
subterane, cât și a exfiltraţiilor de ape uzate, în acviferele subterane), iar 
cheltuielile de întreţinere şi exploatare vor fi  mult reduse prin limitarea 
posibilităţilor apariţiei avariilor.  

Racordul de canalizare pluvială se realizeaza gravitational închis, va fi pozat 
sub adâncimea minimă de îngheţ conform STAS 6054/77 şi va avea o pantă care 
să asigure o funcţionare optimă a sistemului de canalizare, astfel încăt să asigure o 
viteză de autocurăţire a canalului.  

Îmbinarea tuburilor de PVC se va face cu mufa şi garnitură. Conductele din 
PVC se vor poza pe un strat de nisip de 10 cm grosime sub conductă, adâncimea 
şanţului fiind de 1,10 – 1,70 m, adâncime variabilă în funcţie de gospodăriile 
subterane şi de panta canalului. 

Săpăturile efectuate se vor sprijini conform normelor în vigoare, mai ales pe 
drumurile unde trec maşini cu tonaj mare. Epuismentele din şanţuri se vor face cu 
pompe. 

Se vor respecta regulile de circulaţie, fiind semnalizate corespunzător zonele 
de lucru atât ziua cât şi noaptea. 
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IMAGINI CU CARACTER INFORMATIV 
 

 
 

 
 
 
 

4.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 
 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de 
investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care 
construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general 

 

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (lei) 
       1.352.790,84lei (cu TVA) 

       1.138.213,20lei (fără TVA) 
 

Construcţii-montaj (C+M) (lei)    
       958.188,00lei (cu TVA) 
       805.200,00lei (fără TVA) 
 

Curs Euro conform BNR la data de 08.08.2022 = 4,9210 Ron/Euro 
 
 
 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente 
fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de 
investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, 
normativele şi reglementările tehnice în vigoare 

 

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 
 

Categoria de importanţă:   C – normala; 
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Clasa de importanţă:   III – normala; 
Se doreste realizarea unui acces rutier sub forma de giratie care este amplasat 

pe o suprafata de 4.400 mp din care 3.200 mp pe domeniul public respectiv pe 
1.200 mp din domeniul privat care va fi transferat domeniului public, reamplasare 
stalpi din beton pentru iluminat si devierea retea de canalizare pluviala. 

 

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, 
stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii 

 

Conform  listelor de evaluare a lucrărilor de investiție. 
 

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni 
 
 

Durata de realizare a investiției (luni) – PROIECTARE + EXECUȚIE  
        3 (luni) + 6 (luni) 
 
 

GRAFIC DE EXECUTIE 
Activitati conf. Deviz 

general 
Luna 

Proiectare Executie 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Organizarea procedurilor de 

achiziție publică 
         

Studii de teren          
Proiectare şi inginerie          
Obţinerea de avize, acorduri și 
autorizații 

         

Asistenţă tehnică          
Lucrari de sistematizare 

verticala 
         

Lucrari de deviere retele de 
utilitati 

         

 
4.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările 

specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor 
cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de 
detaliere al propunerilor tehnice 
Conformarea cu reglementările specifice în vigoare se face respectând Legea 

50/1991 actualizata si republicata privind autorizarea executării lucrărilor de 
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construcții – republicată, procedurile privind recepția la terminarea lucrărilor, 
recepția la punerea în funcțiune și recepția finală. 
 

4.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a 
analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii 
de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 
constituite 
Perioada de execuție propriu-zisă a lucrărilor s-a estimat pentru o perioadă de 

maxim 9 luni calendaristice, ținându-se cont de modul de finanțare pentru această 
investiție, fonduri proprii. 

Fiind un proiect de utilitate publică, negenerator de profit, 100%, valoarea 
totală estimată a investiţiei va putea fi finanţată prin surse atrase de beneficiar acestea 
putând fi fonduri europene, fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de 
stat / bugetul local, credite externe garantate sau contracte de stat, fonduri externe 
nerambursabile şi alte surse legal constituite. 

 
 

5. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 
Acestea vor fi puse la dispoziție sau/ și anexate la prezenta documentație prin 

grija beneficiarului, (dacă este cazul), în funcţie de certificatul de urbanism 
eliberat de autorităţile locale pentru fiecare subcapitol amintit mai jos: 
 

5.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 
Nr.1349/04.08.2022; 

5.2. Extrase de C.F., cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege; 
CF 351422 si 355716. 
5.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri 

de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a 
prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică; 

5.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor; 
5.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 
5.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului 

de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice. 
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6. IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI 
6.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 
Beneficiarul investiţiei: S.C. AFI ARAD S.R.L. 
    

6.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a 
obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul 
de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare 

 
 

Durata de realizare a investiției (luni) – PROIECTARE + EXECUȚIE  
        3 (luni) + 6 (luni) 
 

GRAFIC DE EXECUTIE 
Activitati conf. Deviz 

general 
Luna 

Proiectare Executie 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Organizarea procedurilor de 
achiziție publică 

         

Studii de teren          
Proiectare şi inginerie          
Obţinerea de avize, acorduri și 
autorizații 

         

Asistenţă tehnică          
Lucrari de sistematizare 
verticala 

         

Lucrari de deviere retele de 

utilitati 
         

 

 

 lei cu TVA 

AN I 1.352.790,84 
C+M     958.188,00 

 
 

Pentru realizarea investiţiei de bază, lucrările de LUCRARI DE 
CONSTRUIRE PE DOMENIUL PUBLIC, AMENAJARE INTERSECTIE 
ACCESE RUTIERE CU CALEA 6 VÂNATORI SI CALEA AUREL VLAICU, 
REFACERE TROTUARE, REAMPLASARE STALPI ILUMINAT PUBLIC SI 
DEVIERE RETEA CANALIZARE PLUVIALA propuse se vor executa de către 
firme specializate și autorizate în lucrări de constructii civile, acest gen de lucrări 
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necesită personal de specialitate calificat, respectiv  firme care să asigure 
furnizarea echipamentelor tehnologice cu sau fără montaj, necesare specificului 
funcțiunii din proiect.  
 

6.3. Strategia de exploatare / operare şi întreţinere: etape, metode şi 
resurse necesare 
În perioada de exploatare, principalul risc care poate să apară este legat de 

capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona (exploata) în mod 
corespunzător obiectivul de investiție realizat.  

Ne referim aici la posibilitatea menținerii nivelului de performanță și a 
costurilor de exploatare în limitele planificate. 

Pentru gestionarea corespunzătoare a riscurilor din exploatare se vor avea în 
vedere: 

• instruirea corespunzătoare a personalului de exploatare; 
• încheierea de contracte cu furnizori competitivi; 
• cunoașterea și respectarea reglementărilor legislative în domeniu; 
• optimizarea legăturilor instituționale. 

 

Execuţia lucrărilor de întreţinere se va realiza de către firme specializate și 
autorizate în lucrări civile.  

 
6.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 
 

Asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale presupune:   
• un punct de plecare de la care cineva “aruncă” ceva “înainte” spre o 
anumită țintă; 
• rezolvarea unei probleme identificate sau schimbarea unei situații 
problematice; 
• existența unor resurse; 
• existența unor scopuri care trebuie să fie posibil de îndeplinit; 
• o soluţie specifică la o problemă specifică, într-un anumit context; 
• un început și un final bine definite, desfăşurate într-un spaţiu concret; 
• implicarea unor variate abilităţi de planificare şi implementare, diverşi 
parteneri sau  susţinători, precum și a unui număr de activităţi, evenimente şi 
sarcini; 
• existența unei echipe ce ţinteşte la binele unei organizații/comunități; 
• o serie de riscuri și elemente de incertitudine; 
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• existența unor obiective măsurabile care pot fi evaluate, astfel putându-se 
aprecia dacă s-a făcut ce s-a propus, la calitatea dorită;   
• un anumit grad de autonomie faţă de activităţile curente ale organizaţiei; 
• un ciclu de viaţă determinat, compus din mai multe etape obligatorii, 
denumite astfel: identificarea, analiza și formularea proiectului, pregătirea 
acestuia, evaluarea preliminară a proiectului, angajarea finanţării, 
implementarea, monitorizarea şi evaluarea finală a rezultatelor proiectului. 
 

Așa cum este definit proiectul ca și un proces care conduce spre realizarea 
scopului final se recomanda ca beneficiarul să aibe pe durata implementării 
acestuia personal tehnic care să conducă, să coordoneze, relaționarea dintre toți 
factorii implicați în cadrul acestuia. 

 
7. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

Din punct de vedere tehnico - economic se recomandă adoptarea variantei 
de modernizare a străzilor. 

- Rata de actualizare este de 5 % 

- Valoarea actualizata neta (VAN) este < 0 

- Rata interna de rentabilitate (RIR) este < rata de actualizare (5%) 

- Fluxul net de numerar este pozitiv 

- Raportul cost/beneficii ≤1, unde costurile se referă la costurile de 

exploatare pe perioada de referință, iar beneficiile se referă la veniturile 

obținute indirect din reducerea timpului de cautare informatii, respectiv 

din reducerea cheltuielilor cu alte surse media. 
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Structura beneficiarilor finali cărora li se adresează proiectul este 
următoarea: 

 
 

I. Beneficiari direcţi 
- populaţia care beneficiază de prezentul proiect; 
- autoritatile locale; 
- participanti la trafic. 

 

II. Beneficiari indirecţi  
- agenţii economici; 
- sistemul rutier; 
- agenti imobiliari; 

 

Implementarea acestui proiect satisface atât solicitările beneficiarului, cat si 
cerintele populatiei si a legislatiei in vigoare, atat din sfera constructiilor cat si din 
sfera de dezvoltare urbana si imobiliara, privind realizarea de noi accese rutiere, 
dezvoltarea zonei, lucrari care conduc la îmbunătățirea sistemului social si 
economic si care vor arata un grad de bucurie din partea interesului aparatului 
administrativ pentru confortul si buna starea locuitorilor orasului Arad. 

 
 
 
 

Participantii la 
trafic 

Autoritatile 
locale 

Agentii 
comerciali 

Întreaga 
populaţie a 
municipilui 

Populaţia beneficiară 

a prezentului proiect 
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În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se 
vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând: 
1.plan de amplasare în zonă; 
2.plan de situaţie; 
3.planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu 
pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, 
după caz; 

4.planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri 
specifice, după caz. 
 
Data: 
05.10.2022 
 
Proiectant4) 
Ela FALCA 

 

 (numele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate) 
L.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, în funcţie de specificul şi 
complexitatea obiectivului de investiţii propus. 
2)În cazul îh care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor 
prezenta minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la 
faza studiu de prefezabilitate. 
3)Prin excepţia de la prevederile pct. 4.7 şi 4.8, în cazul obiectivelor de investiţii a căror valoare 
totală estimată nu depăşeşte pragul pentru care documentaţia tehnico-economică se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioara, se elaborează analiza cost-eficacitate. 
4)Studiul de fezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care 
elaboratorul acestuia îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi care va conţine cel 
puţin următoarele date: nr. ../dată contract, numele şi prenumele îh clar ale proiectanţilor pe 
specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect - şef de proiect/director de proiect, inclusiv 
semnăturile acestora şi ştampila. 

 
 

 
 


