

ICC Arad

Provocarea Oraşelor Inteligente

Privire de ansamblu asupra
proiectului și detalii etapa I

12 martie 2021

Proiectul ICC propune o transformare a orașelor în patru etape



1 Pregătire & evaluare

5 luni:
septembrie 2020 - februarie 2021



2 Detaliere ambiții și roadmap (foaie de parcurs)

3 luni:
februarie - aprilie 2021



3 Implementare

15 luni:
mai 2021 - iulie 2022



4 Revizuire și pași următori

2 luni:
august - septembrie 2022

Rezumat

Care este stadiul **orașului, încotro ar trebui să se îndrepte și** cine din ecosistem se va mobiliza.

Elaborarea unui **plan concret** pentru atingerea **țintitelor de îmbunătățire**, colaborarea cu comunitatea; detaliere acțiuni cu beneficii rapide

Implementarea activităților planificate și **măsurarea rezultatelor**; Desfășurarea de **acțiuni în parteneriat**

Măsurarea succesului și angajamentul de **a menține legăturile stabilite și a îmbunătățirilor implementate**

Activități principale

- Lansare
- Mobilizare ecosistem
- Derularea evaluărilor
- Pregătirea unei strategii

- Definirea unei foi de parcurs (*roadmap*) detaliate pentru implementare
- Stabilirea unor indicatori de performanță
- Demararea colaborării cu părțile interesate și cu alte orașe

- Implementarea planului stabilit
- Revizuirea progresului o dată la 5 luni (în sesiuni comune cu toate orașele din proiect)
- Întâlniri periodice cu ecosistemul și experții pentru a dinamiza implementarea

- Reevaluare
- Surprinderea lecțiilor învățate
- Continuarea activităților locale demarate în proiectul ICC

În etapa de Pregătire & Evaluare au fost organizate 4 workshop-uri cu părțile interesate

