
 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL ARAD 

PROIECT  

Nr. 444/25.08.2022 

Avizat, 

SECRETAR GENERAL 

MUNICIPIUL ARAD  Lilioara STEPANESCU 

CONSILIUL LOCAL   

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.____ 

din __________________2022 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 266/25.05.2022 privind 

aprobarea documentației tehnico-economice actualizate DALI  

 ”Reabilitare Capelă funerară și împrejmuire Cimitir Gai” 

 

 

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare cu 

nr. 65582/24.08.2022, 

Analizând Raportul nr. 65.593/24.08.2022 al Serviciului Investiții din cadrul Direcției Tehnice, 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 266/25.05.2022 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice actualizate DALI – ”Reabilitare Capelă funerară și împrejmuire Cimitir Gai”, 

Văzând  avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1),  alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin.(7) lit. k) și 

art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul  administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

                                                                        adoptă prezenta 

                                                                      H O T Ă R Â R E: 

 

Art.I. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 266/2022 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice actualizate D.A.L.I.  ”Reabilitare Capelă funerară și împrejmuire Cimitir Gai”, se 

modifică după cum urmează: 

1. Devizul general din anexa 1 se modifică și va avea conținutul prevăzut în Anexa 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

2. Indicatorii tehnico-economici din anexa 2 se modifică și vor avea conținutul prevăzut în Anexa 2. 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 266/2022 privind 

aprobarea documentației tehnico-economice actualizate DALI  ”Reabilitare Capelă funerară și 

împrejmuire Cimitir Gai” rămân nemodificate. 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                SECRETAR GENERAL,    

                                                                                 

 

 

 
Serviciul Investiții                            
Red./Dact. P.D./P.D.  

Cod:PMA-S4-01  

   



Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. ______din _________2022 

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI 

OBIECTIVULUI: 

 

                                DALI – Reabilitare Capelă funerară și împrejmuire Cimitir Gai 

      Faza: DALI 

 

TITULAR:                             MUNICIPIUL ARAD  

 

BENEFICIAR:                      MUNICIPIUL ARAD 

  

 INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: Scenariul I  

 

A.     -  Valoarea totală a investiţiei =  1.049.303,55 Lei,  (cu TVA) din care: 

 C+M = 820.643,56  Lei (cu TVA)  

 

B.     Principalele caracteristici tehnice ale investiţiei 

 

Obiect nr. 1: Reabilitare Capelă funerară Cimitir Gai: 

- Desfaceri – 604 mp; 

- Fundații – 22 mc; 

- Zidării – 4 mc; 

- Compartimentări lemn – 67 mp; 

- Compartimentări ușoare – 139 mp; 

- Șarpantă – 152 mp; 

- Învelitori – 152 mp; 

- Finisaje – 1.107 mp. 

Obiect nr. 2: Gard împrejmuire și trotuar: 

- Gard nou prefabricate din beton – 705 ml; 

- Pavaj dale beton – 300 mp; 

- Borduri – 126 ml. 

 

C. Durata de execuție a lucrărilor - 24 luni,  

 

D. Eşalonarea investiţiei  : Conform graficului de realizare a investiţiei. 

                

E.  Finanţarea investiţiei se asigură din fonduri ale bugetului local și alte surse atrase în conditiile 

legii.  

 

  



PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr. 65.582/24.08.2022 

 Primarul Municipiului Arad, 

             În temeiul prevederilor art. 136 alin (1)  din Ordonanța de  urgență  nr. 57/2019  - privind 

Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul 

obiect: 

- modificarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Arad nr. 266/2022, privind 

aprobarea  documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

de investiție ”DALI – Reabilitare Capelă funerară și împrejmuire Cimitir Gai”, în susținerea 

căruia formulez următorul: 

 

REFERAT DE APROBARE 

Administrația locală dorește să întreprindă acțiuni pentru extinderea, modernizarea și 

reabilitarea capelei din Cimitirul Gai pentru a crea condiții propice pentru comemorarea celor 

trecuți la cele veșnice. 

Astfel, prin proiectul de față se propune o soluție tehnică care să respecte cele mai noi 

standarde tehnice în domeniul serviciilor funerare, precum și standardele de calitate pentru 

infrastructura de comemorări religioase, având în vedere faptul că numărul deceselor a 

crescut foarte mult din cauza pandemiilor din prezent. 

Pe lângă lucrările principale la clădirea capelei, se mai dorește realizarea unei împrejmuiri a 

cimitirului. 

Proiectul cuprinde reabilitarea capelei, generând o serie de beneficii sociale după cum 

urmează: 

- Asigurarea de spații optime pentru desfășurarea activităților religioase; 

- Asigurarea de dotări și echipamente noi; 

- Va oferi noi locuri de muncă; 

- Adaptarea la cerințele Uniunii Europene. 

Pornind de la această necesitate de construire, a fost realizată documentația tehnică DALI – 

Reabilitare Capelă funerară și împrejmuire Cimitir Gai iar indicatorii tehnico – 

economici au fost aprrobați conform Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Arad nr. 

266/2022. 

 

Având în vedere creșterea neașteptată începând de anul trecut a prețurilor la principalele 

materiale de construcții, care în acest an a depășit estimările inițiale, face imposibilă 

realizarea investiției la prețurile inițiale, motiv pentru care este necesară modificarea 

indicatorilor tehnico – economici. 



 Față de cele de mai sus consider oportună adoptarea unei hotărâri pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Arad nr. 266/2022, privind aprobarea  documentației 

tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI – 

Reabilitare Capelă funerară și împrejmuire Cimitir Gai”. 

 

  

PRIMAR, 

Bibarț Călin 

 

 

 

 

 

 

  



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECȚIA TEHNICĂ 

Serviciul Investiții 

Nr. 65.593/T4/24.08.2022 

 

RAPORT 

al serviciului de specialitate 

 

 

Referitor la : referatul de aprobare înregistrat cu nr. 65.582/24.08.2022, al d-lui Călin Bibarț, 

Primarul Municipiului Arad; 

 

Obiect : modificarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Arad nr. 266/2022, privind 

aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului 

de investiție ”DALI – Reabilitare Capelă funerară și împrejmuire Cimitir Gai” 

 

Obiectivul principal: 

 Administrația locală dorește să întreprindă acțiuni pentru extinderea, modernizarea și 

reabilitarea capelei din Cimitirul Gai pentru a crea condiții propice pentru comemorarea celor trecuți la 

cele veșnice. 

Astfel, prin proiectul de față se propune o soluție tehnică care să respecte cele mai noi standarde 

tehnice în domeniul serviciilor funerare, precum și standardele de calitate pentru infrastructura de 

comemorări religioase, având în vedere faptul că numărul deceselor a crescut foarte mult din cauza 

pandemiilor din prezent. 

Pe lângă lucrările principale la clădirea capelei, se mai dorește realizarea unei împrejmuiri a 

cimitirului. 

Proiectul cuprinde reabilitarea capelei, generând o serie de beneficii sociale după cum 

urmează: 

- Asigurarea de spații optime pentru desfășurarea activităților religioase; 

- Asigurarea de dotări și echipamente noi; 

- Va oferi noi locuri de muncă; 

- Adaptarea la cerințele Uniunii Europene. 

 

Pornind de la această necesitate de construire, a fost realizată documentația tehnică DALI – 

Reabilitare Capelă funerară și împrejmuire Cimitir Gai, care a fost aprobată prin 

Hotararea nr. 266/2022, cu mențiunea că data de realizare a DALI a fost Decembrie 2020 iar 

evaluarea devizului general a fost facută în Octombrie 2021, adica inainte de declansarea 

crizei economice si in plina pandemie de COVID 19.   

 

Având în vedere criza economică apărută pe fondul Covid 19 și ulterior al războiului din 

Ucraina, pentru compensarea creșterii prețurilor mărite la materialele de construcții au fost 

aprobate două ordonanțe de urgență (OUG 15/2022; OUG 47/2022) care reglementează ajustarea 

prețurilor contractelor în funcție de indicii prețului de consum raportați la luna decontărilor. Astfel 

față de valoarea de deviz contractată inițial se constată o creștere a valorii investiției datorată 

ajustării prețurilor la materiale, utilaje, echipamente și manoperă. 

Aplicând noile valori estimate asupra pricipalelor elemente constructive, respectiv a 

materialelor necesare pentru execuția categoriilor de lucrări, a rezultat noua valoare de deviz 

general, reflectat si in valoarea indicatorilor tehnico-economici. 



 

Valorile indicatorilor tehnico-economici sunt: 

A. Valoarea totală a investiției:  

- 1.049.303,55 lei (total general cu TVA) 

-    882.978,87 lei (total general fără TVA) 

din care: C+M =  820.643,56 lei (inclusiv TVA) 

                              689.616,44 lei (inclusiv TVA) 

Durata de realizare a investiției: 24 luni. 

 Față de cele de mai sus: 

considerăm oportună actualizarea valorii devizului general si propunerea de modificare a  

Hotărârii Consiliului Local Municipal Arad nr. 266/2022 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ” DALI – Reabilitare Capelă funerară 

și împrejmuire Cimitir Gai”.  

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                               ȘEF SERVICIU,                                

Elena Portaru                                                                Lucia Giurgiu  

  

 

                        

 

 VIZAT JURIDIC                                         REFERENT DE SPECIALITATE, 

                                                                                                                            Deac Paul 

 

                                                                               

                                                                                

 

 

 



ANEXA  I  LA HCLM  NR.__________________

Valoare (fara TVA) TVA
Valoare (inclusiv 

TVA)
Valoare (fara TVA) TVA

Valoare (inclusiv 

TVA)

Lei Lei Lei Lei Lei Lei

1 2 3 4 5 6 7 8

1 CAPITOLUL 1  Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Amenajarea terenului 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 4.785,33 909,21 5.694,54 5.605,65 1.065,07 6.670,72

1.4. Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1  4.785,33 909,21 5.694,54 5.605,65 1.065,07 6.670,72

2 CAPITOLUL  2  Cheltuieli ptr. asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 2  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 CAPITOLUL  3  Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii 22.500,00 4.275,00 26.775,00 22.500,00 4.275,00 26.775,00

3.1.1. Studii de teren 22.500,00 4.275,00 26.775,00 22.500,00 4.275,00 26.775,00

3.1.1.1 Studii geo 2.500,00 475,00 2.975,00 2.500,00 475,00 2.975,00

3.1.1.2 Studii topo 20.000,00 3.800,00 23.800,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Expertiza tehnică 2.500,00 475,00 2.975,00 2.500,00 475,00 2.975,00

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 61.500,00 11.685,00 73.185,00 61.500,00 11.685,00 73.185,00

3.5.1      Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2      Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3       Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 24.500,00 4.655,00 29.155,00 24.500,00 4.655,00 29.155,00

3.5.4      Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.5      Verificarea tehnica de caliate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 1.500,00 285,00 1.785,00 1.500,00 285,00 1.785,00

3.5.6      Proiect tehnic si detalii de executie 35.500,00 6.745,00 42.245,00 35.500,00 6.745,00 42.245,00

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.1        managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.2        auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistenta tehnica 7.000,00 1.330,00 8.330,00 7.000,00 1.330,00 8.330,00

3.8.1       Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.500,00 665,00 4.165,00 3.500,00 665,00 4.165,00

3.8.1.1       pe perioada executiei a lucrarilor 3.500,00 665,00 4.165,00 2.000,00 380,00 2.380,00

3.8.1.2
      pentru participarea proiectului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 

inspectoratul de Stat in Constructii
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8.2 Diriginte de santier 3.500,00 665,00 4.165,00 3.500,00 665,00 4.165,00

TOTAL CAPITOL 3  93.500,00 17.765,00 111.265,00 93.500,00 17.765,00 111.265,00

4 CAPITOLUL  4  Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Construcții rezistenta 69.939,48 13.288,50 83.227,98 74.628,29 14.179,38 88.807,67

4.1 Construcții arhitectura 186.631,84 35.460,05 222.091,89 208.802,59 39.672,49 248.475,08

4.1 Amenajari exterioare 295.673,59 56.177,98 351.851,57 317.041,99 60.237,98 377.279,97

4.1 Instalații 58.764,72 11.165,30 69.930,02 70.016,03 13.303,05 83.319,08

4.2 Montaj utilaje, echipamnete tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamentetehnologice si functionale care necesita montaj 15.035,00 2.856,65 17.891,65 16.315,00 3.099,85 19.414,85

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 7.000,00 1.330,00 8.330,00 7.000,00 1.330,00 8.330,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4  633.044,63 120.278,48 753.323,11 693.803,90 131.822,74 825.626,64

5 CAPITOLUL  5  Alte cheltuieli

5.1. Organizare de santier 12.315,90 2.340,02 14.655,92 13.521,89 2.569,16 16.091,05

5.1.1 5.1.1  Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 12.315,90 2.340,02 14.655,92 13.521,89 2.569,16 16.091,05

5.1.2 5.1.2  Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 8.909,22 380,00 9.289,22 7.585,78 0,00 7.585,78

5.2.1       comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2       cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 3.140,55 0,00 3.140,55 3.448,08 0,00 3.448,08

5.2.3
      cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 

constructii
628,11 0,00 628,11 689,62 0,00 689,62

5.2.4       cota aferenta Casei Sociale a Constructilor - CSC 3.140,55 0,00 3.140,55 3.448,08 0,00 3.448,08

5.2.5       taxe pentru acorduri, avize consforme si autorizatia de construire/desfintare 2.000,00 380,00 2.380,00 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 62.811,09 11.934,11 74.745,19 68.961,64 13.102,71 82.064,36

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5  84.036,20 14.654,13 98.690,33 90.069,32 15.671,87 105.741,19

6 CAPITOLUL  6  Cheltuiele pentru probe tehnologice si teste

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I TOTAL GENERAL  815.366,16 153.606,82 968.972,98 882.978,87 166.324,70 1.049.303,55

II din care C+M  628.110,86 119.341,06 747.451,92 689.616,44 131.027,12 820.643,56

     PRIMAR                                                                            DIRECTOR  EXECUTIV      ȘEF SERVICIU                                                       INTOCMIT

CĂLIN  BIBARȚ                                                                         ELENA PORTARU

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

„ REABILITARE CAPELĂ FUNERARĂ ȘI ÎMPREJMUIRE CIMITIR GAI”

DEVIZ GENERAL DEVIZ GENERAL 

   LUCIA GIURGIU                                                                PAUL DEAC

APROBAT PRIN  HCLM  266/25.05.2022
ACTUALIZARE PREȚURI

Luna August 2022

Număr        

curent
Denumire capitolelor și subcapitolelor  de cheltuieli


